

„ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД

Сроковете за изпълнение на конкретните дейности по предмета на договора са както следва:

- 1) Сроктът за съставяне на Акт Протокол 2 за откриване на строителна за всеки отделен обект е 1 (словом един) календарен ден, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя за обекта до момента на съставяне на акт Протокол 2 за откриване на строителна площадка.
- 2) Сроктът за изработка и предаване на технически паспорт за обектите, предмет на поръчката, съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е 1 (словом един) календарен ден от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) без забележки (важи за всеки отделен обект).
- 3) Сроктът за изготвяне и предаване на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за обектите, предмет на поръчката е 1 (словом един) календарен ден, считано от датата на получаване на Уведомително писмо от Възложителя за конкретния обект до момента на предаване на окончателния доклад.

Предложено е следното **Разпределение на ресурсите и организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката:**

№	Задължителен елемент съгласно Указанията на Възложителя	Констатация за наличност (да/не)	Констатирани несъответствия
1.	Описание на разпределението на ресурсите за изпълнение на поръчката (съгласно указанията за разработване на Техническото предложение за всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерти)	Не	Съгласно попълнения Образец №3 Предложение за изпълнение на поръчката предложените от участника срокове за две от дейностите са: 1. Срок за изработка и предаване на технически паспорт за обектите, предмет на поръчката, съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е 1 (словом един) календарен ден от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) без забележки (важи за всеки отделен обект). 2. Срок за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за обектите, предмет на поръчката е 1 (словом един) календарен ден, считано от датата на получаване на Уведомително писмо от Възложителя за конкретния обект до момента на предаване на окончателния доклад. В описателната част на предложението (т. 1.6.6. Окончателен доклад по ЗУТ и технически паспорт на страница 56) е записано следното:

			„В рамките <u>на 10 календарни дни от издаване на Констативен акт обр. 15</u>, който удостоверява, че строежите са изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената ексекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на договора и в съответствие с изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ консултантът ще изготви окончателен доклад до Възложителя.“ „Заедно с окончателния доклад по ЗУТ консултантът ще представи и технически паспорт на проекта в съответствие с обхвата и съдържанието, описани в глава 2 от Наредба 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.“ Липсва описание на разпределение на ресурсите за всяка отделна дейност по обекти.
2.	Описание на разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя За <u>всяка от дейностите</u> е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата поръчка под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати)	Не	В приложената на страници 66-71 „Таблица с разпределение по експерти за всяка от дейностите, необходими ресурси за нейното изпълнение, задължения и отговорности на експертите, на ниво отделна задача“ липсва разпределението на човешкия ресурс по обекти. Участникът е посочил, че ще ползва следните експерти при изпълнение на поръчката: ❖ Ръководител на екипа и специалист по пътно строителство – 1 брой ❖ Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – 1 брой ❖ Специалист по Геодезия– 1 брой ❖ Специалист по качество и съответствие на материалите – 1 брой ❖ Неключови експерти и друг технически състав Не е ясно какво именно е включил като експерти участника в обобщението „неключови експерти и други технически състав“. Няма ясно описание на разпределението на задачите и отговорностите по отделни експерти за всяка дейност и обект.
3.	Описание на мерките за осигуряване на качеството	Да	
4.	Описание на методите за съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка	Да	
5.	Описание на организацията на екипа за изпълнение на поръчката, в съответствие с обхвата на поръчката	Да	

Контролен лист за проверка на съответствието на техническото предложение на участник „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД

	и заложените цели и резултати (Участникът следва да е предложил организация на работата на екипа от експерти, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка).		
6.	Описание на начина на изпълнение на поръчката за <u>всяка от дейностите</u> , включени в обхвата на поръчката (Техническата спецификация) и разпределение на дейностите и отговорностите на експертите	Не	Липсва описание на начина на изпълнение на всяка дейност за всеки отделен обект в Техническата спецификация.
7.	График, изготвен съобразно Техническото предложение, Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, <u>като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес</u> . <u>При констатирано разминаване между линейния график и техническото предложение на участника, същият ще бъде отстранен</u>	Не	Представено е Приложение към Техническото предложение „График за изпълнение на дейностите“. Участникът е обособил следните четири етапа на изпълнение на поръчката: 1. Подготвителен етап преди строителството /етап на мобилизация на ресурсите на изпълнителя и проектиране; 2. Етап на строителство от откриване на строителна площадка с протокол обр.2 до издаване на Констативен акт обр 15 съгласно Наредба 3; 3. Заключителни дейности до получаване на Разрешение за ползване на обекта; 4. Етап Срок за съобщаване на дефекти; От направеното описание на дейностите и етапите не е ясно по какъв начин ще бъдат изпълнявани дейностите и на трите обекта на инвестиция. Предметът на настоящата обществена поръчка е упражняване на независим строителен надзор по смисъла на член 166 от ЗУТ и предоставяне на инженерни консултански услуги по време реконструкцията на част от общинската пътна мрежа на община Черен бряг съгласно одобрени инвестиционни проекти за три общински пътя -общински път PVN1186 - от Телиш до Граница общ. (Червен бряг-Долни Дъбник), посока Садовец; общински път

			LOV2096 от /Граница общ. (Луковит-Червен бряг) при Садовец-Ъглен до Ракита/ и Северен обходен път PVN 2193 /Маркова могила - V-ти кв./ гр. Червен бряг, км 0+000 до км 3+238.55. Видно от описанието на дейностите в Подготвителния етап участникът е предвидил четири календарни дни за стартиране на изпълнението: Започване на договора за консултантска услуга-до 1-ви ден; Мобилизация на екипа. Запознаване с обекта -до 4-ти ден; Получаване на одобрение проекти, разрешението за строеж и др.; Документи на възложителя, съставяне на обр.1-до 4-ти ден; Същевременно съгласно приложения проект на договор срокът за изпълнение на Услугите тече считано от датата на влизане в сила на разрешението за строеж и получаване на Възлагателно писмо от Възложителя като за първата дейност, за която участникът е предложил 1 (един) календарен ден срок, а именно съставяне на Акт Протокол 2 за откриване на строителна площадка срокът също тече, считано от датата на влизане в сила на разрешението за строеж и получаване на Възлагателно писмо от Възложителя до момента на съставяне на акт Протокол 2 за откриване на строителна площадка. В този смисъл наличието на На страница 20 от предложението на участника е записано следното: „В <u>3 (три) дневен срок от съставянето на протокол Образец 2</u> заверява Заповедна книга на конкретните обекти на интервенция, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената заповедна книга;“ Същевременно в приложение График за дейност „Откриване на строителна площадка и <u>заверка на заповедна книга</u>“ е предвиден общо 1 календарен ден. Предложеният срок за изработка и предаване на технически паспорт за обектите, предмет на поръчката, съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. е 1 (словом един) календарен ден <u>от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) без забележки</u>
--	--	--	---

			(важи за всеки отделен обект). Същевременно на страница 37 от предложението си участникът е записал следното „Съставяне на технически паспорти на строежите, съгласно изискванията на Наредба 5 за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 7 от 2007г.). Извършва се за всеки обект <u>в срок до 10 календарни дни след подписване на Акт обр. 15 за съответния обект.</u> “Следва да се отбележи, че съгласно указанията на Възложителя максимално допустимия срок за тази дейност е <u>2 календарни дни.</u>
--	--	--	--

КОМИСИЯ:

Председател: инж. Светослав Цветанов Георгиев/П/

Членове:

Инж. Евгений Илиев Тошев/П/

Владислав Петъов Петров/П/

Петъо Ангелов Петков/П/

Александра Александрова Писарска/П/

Заличена информация на основание Чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД!