

Зна
Всички к-ни
до 06. 2019г.



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Ангел Г" № 1, тел.: +359 659 927-00, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Реш. № 06-00-274
10.06. 2019 г.

ДО
Г-Н ПЕТЬО КОСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЧЕРВЕН БРЯГ

Общински съвет - гр. Червен бряг
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Реш. № 07-01-260
10.06. 2019 г.

ИН Ф О Р М А Ц И Я
от Вергиния Василева –
ВрИД Кмет на Община Червен бряг

ОТНОСНО: Изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация и в изпълнение на Решения № 232/25.04.2016 г., № 279/27.06.2016 г., № 988/26.06.2018 г., № 1021/30.07.2018 г. и № 1270/23.04.2019 г. на Общински съвет – Червен бряг, Ви предоставяме исканата от Вас информация в табличен вид.

Приложение: 1. Информация в табличен вид;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЦЕНКА

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020									
Име на проект	Входящ регистрационен №	№ и дата на договор за БФП	Партньор	Продължителност	Бюджет	Съфинансирание в лв./евро и %	Статус	Екип за управление	Наложени финансови корекции
Предоставяне на социална услуга „Личен асистент“, „Социален асистент“, съгласно ПМС № 344 от 21.12.2018 г.		Споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Червен бряг		31.08.2019 г.		НП	В процес на изпълнение	Няма екип, съгласно чл. 19 от ПМС № 344 от 21.12.2018 г.	НП
„Приеми ме 2015“		BG03-ПСО1-21/11.12.2015 г.	83 общини, вкл. Община Червен бряг	31.12.2020 г.			В процес на изпълнение	Счетоводител – Стефка Лазарова	НП
Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност		BG05M9OP001-4.001-0180-C01/27.12.2017 г.	Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Република Чехия	21.12.2018 г.	191 840,00 лв.	НП	Подадено окончателно искане за плащане. Реално изплатени средства 72 357,98 лв.	Външен изпълнител „Приватсистем“ ООД	НП

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг“		BG05M9OP001-2.040-0092-C01/30.05.2019 г.	НП	30.09.2020 г.	254 467,04 лв.	НП			НП
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020									
„Осигуряване на топъл обяд на лица и семейства от община Червен бряг“		BG05FMOP001-3.002-0058-C01/21.07.2016 г.	НП	до 31.12.2019 г.	1 276 029,22 лв.	НП	В процес на изпълнение Реално изплатени средства – 929 181,13 лв.		
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020									
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“									
СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“,			Община Искър		7 353 808,00 лв.	НП	В процес на изпълнение. 1. Изпратени за съгласуване проект на Насоки за кандидатстване по мерки от СВОМР до съответните Управляващи органи и Министерство на финансите. 2. Изпратен за съгласуване и одобрение до всички Управляващи органи и Министерство на финансите Актуализиран		НП

							Индикативен годишен график.		
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020									
Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“									
СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“,					977 899,00 лв.	НП	В процес на изпълнение	Диана Димитрова – Изпълнителен директор; Пламен Хинов – експерт СВОМР; Йоана Нецова – технически асистент	НП
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“									
„Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Червен бряг“	подмярка 7.2	№ 15/07/2/0/00660/1 4.02.2018 г.	НП		5 352 148,68 лв.	НП	В процес на изпълнение	Външен изпълнител	НП
„Рехабилитация на улици на територията на град Червен бряг“	подмярка 7.2	№ 15/07/2/0/00419/1 4.02.2018 г.	НП		743 629,15 лв.	НП	В процес на изпълнение - На 16.05.2019 г. е подадено искане за Авансово плащане по проекта	Няма екип за организация и управление	НП
Подобряване на спортната инфраструктура	Вх. рег. № BG06RDNP00 1-7.007-0105		НП	36 месеца	97 691,35 лв.	НП	В процес на изпълнение	Дейността ще бъде възложена на	НП

на територията на град Червен бряг - УПИ Х – за спорт и развлечение, гр. Червен бряг, обл. Плевен	подмярка 7.2							външен изпълнител, по реда на ЗОП	
Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради - кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на Община Червен бряг	Вх. рег. № BG06RDNP00 1-7.008-0045 подмярка 7.2		НП	36 месеца	565 177,5 3 лв.	НП	Одобрен – предстои подписване на Договор за БФП	Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, по реда на ЗОП	НП

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг		BG16RFOP001-2.001-0021-C01/14.09.2016 г.	НП	14.03.2019 г.	291 770,98 лв.	8 064,00 лв.	Подадено окончателно искане за плащане – Реално изплатени средства – 202 631,89 лв. Към дата 04.04.2019 г. не е възстановено искането за окончателно	Стойчо Проданов – Ръководител; Веселина Колева – Координатор; Дафинка Христова - Счетоводител	Сигнал за нередност № 585 , във връзка с обществена поръчка с предмет „Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане
---	--	--	----	---------------	----------------	--------------	--	---	---

							плащане подадено на 14.03.2019 г. на стойност 70 915,92 лв.		на мерки за енергийна ефективнос т в сградата на районна служба „Пожарна безопаснос т и защита на населениет о“ в град Червен бряг“ и Решение № РД-02-36- 1458/12.12. 2018 г. за налагане на финансова корекция в размер на 10% от стойността на Договор № 98-00- 467 от 31.05.2017 г. с изпълнител ЕТ „Лост 90-П- Пламен Любомиро в“ – 25 266,71 лв., като 10 380,00 лв. са удържани при първото междинно искане за плащане.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Червен бряг“		BG16RFOP001-2.001-0020-C01/19.09.2016 г.	НП	19.03.2019 г.	920 803,46 лв.	НП	В процес на изпълнение Реално изплатени средства – 579 046,48 лв. Към дата 04.04.2019 г. не е възстановено искането за междинно плащане подадено на 14.02.2019 г. на стойност 489 361,16 лв.	Стойчо Проданов – Ръководител; Веселина Колева – Координатор; Дафинка Христова - Счетоводител	Сигнал за нередност № 984 , във връзка с обществена поръчка с предмет „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Червен бряг“ по четири обособени позиции по обособена позиция № 4 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Червен бряг , ул. „Христо Ботев“ №
--	--	--	----	---------------	----------------	----	---	---	---

									2, вх. А, вх. Б, вх. В за налагане на финансова корекция в размер на 5 % от стойността на Договор № 98-00-793/01.12.2017 г. с изпълнител ДЗЗД „Домум“ – 27 288,00 лв.
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Търговска“		BG16RFOP001-2.001-0019-C01/02.11.2016 г.	НП	02.12.2018 г.	2 557 337,04 лв.	28 241,40 лв.	Подадено окончателно искане за плащане – Реално изплатени средства – 2 023 276,51 лв. Към дата 04.04.2019 г. не е възстановено искането за окончателно плащане подадено на 02.12.2018 г. на стойност 316 853,93 лв.	Светослав Георгиев – Ръководител; Алися Алекова – Координатор; Снежанка Джабилова – Счетоводител; Йоана Нецова – тех. асистент	Сигнал за нередност № 415 , във връзка с обществена поръчка с предмет: извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящ се

									в гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ за налагане на финансова корекция в размер на 5 % от стойността на Договор № 98-00-742/20.10.2017 г. с изпълнител „Мега Хидрострой“ ЕООД – 107 471,44 лв., като 63 492,64 лв. са удържани при първо и второ междинни искания за плащане. Сигнал за нередност № 416, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на ТИП за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									ефективнос т на сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Търговска 17“ за налагане на финансова корекция в размер на 5 % от стойността на Договор № 98-00- 414/04.06.2 015 г. с изпълнител ЕТ „Архитекту рна агенция Модус – Минчо Ненчев“ – 2 256,64 лв., като стойността е удържана при първото междинно искане за плащане; Сигнал за нередност № 703, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									на съответств ието на инвестицио нен проект в работна фаза и упражнява не на строителен надзор по време на строителст вото, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територият а (ЗУТ)“ за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на Договор № 98-00- 792/01.12.2 017 г. с изпълнител „Ен Екип“ ЕООД – 10 788,00, като 1 618,20 лв. са удържани при второ междинно искане за плащане. Сигнал за
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									нередност № 863, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Търговска 17“ за налагане на финансова корекция в размер на 25 % от стойността на Договор № 98-00-8/05.01.2018 г. с изпълнител ЕТ „Архитектурна агенция Модус – Минчо Ненчев“ –
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									16 500,00 лв.;
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда „Социална служба“ на територията на гр. Червен бряг“		BG16RFOP001-2.001-0163-C01/14.11.2016 г.	НП	14.05.2019 г.	689 649,00 лв.	НП	На 04.06.2019 е направено искане за окончателно плащане по проекта – Реално изплатени средства – 418 853,97 лв.	Диана Димитрова – Ръководител; Петко Петков – Координатор; Анелия Цолова - Счетоводител	Сигнал за нередност № 702 , във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект в работна фаза и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)“ за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на Договор № 98-00-772/08.11.2017 г. с

									изпълнител „Ники инвест 77“ ЕООД - 2 928,00 лв.; Сигнал за нередност № 813 , във връзка с обществена поръчка с предмет: „Инженери нг - проектиран е и изпълнение на СМР за подобряван е на енергийнат а ефективнос т в общинска сграда „Социална служба” на територият а на град Червен бряг“ за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на Договор № 98-00- 813/15.12.2 017 г. с изпълнител ДЗЗД Як
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									строй груп“ – 54 839,94 лв.;
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг“		BG16RFOP001-2.001-0178-C01/10.10.2016 г.	НП	10.04.2019 г.	2 109 768,57 лв.	НП	В процес на изпълнение, Направено едно междинно искане за средства – Реално изплатени средства – 1 267 024,93 лв. На 10.04.2019 г. е направено искане за окончателно плащане на стойност 1 460 647,59 лв.	Диана Димитрова – Ръководител; Пламен Хинов – Координатор; Цецка Илиева - Счетоводител	Сигнал за нередност № 730 , във връзка с обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг, във връзка с договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0178-C01 от 10.10.2016“ по обособени

									позиции № 1, 2 и 3“ за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на Договори ОП 1 - № 98-00- 191/25.04.2 018 г. – 65 916,00 лв., ОП 2 - № 98-00- 109/19.03.2 018 г. – 94 560,84 лв., ОП 3- № 98-00- 110/ 19.03.2018 г. – 31 500,00 лв. с изпълнител Консорциу м „КОМФОР ТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД; Сигнал за нередност № 996 , във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									съответств ието на инвестицио нен проект в работна фаза и упражнява не на строителен надзор по време на строителст вото, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територият а (ЗУТ)“ за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на Договор № 98-00- 773/08.11.2 017 г. с изпълнител „Хелиос Енерджи“ ЕООД – 7 754,09 лв.
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на масивни многофамилни		BG16RFOP001- 2.001-0183- C01/11.10.2016 г.	НП	11.04.2019 г.	382 768,40 лв.	НП	В процес на изпълнение На дата 03.04.2019 г. по сметката на проекта постъпи сумата от 133	Светослав Георгиев – Ръководител; Евгения Николова – Координатор; Десислава Бойчева -	Сигнал за нередност № 92 е прекратен с Решение № РД-02-36- 372/18.03.2 019 г.,

жилищни сгради на територията на гр. Червен бряг“							968,94 лева – аванс по Договор за БФП, като за същият беше направено искане за плащане ведно с всички изискуеми документи към него, съгласно условията на ДБФП на 13.03.2018 г.	счетоводител	поради установена липса на нередност.
Повишаване административния капацитет на служителите от Община Червен бряг за успешно изпълнение на проекти, финансирани по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.		BG16RFOP001-8.003-0019-C01/10.10.2016 г.	НП	10.04.2019 г.	44 358,80 лв.	НП	Реално изплатени средства 15 525,58 лв. Подадено искане за окончателно плащане на стойност 34 407,25 лв.	Диана Димитрова – Ръководител; Теодора Илиева - Счетоводител	НП
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Червен бряг“, финансирана по ОПРЧР и ОП НОИР									
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Червен бряг“ по интегрирана процедура,	Вх. рег. №: BG05M9OP001-2.018-0046			26 месеца	874 025,29 лв.	НП	В процес на изпълнение, като на 07.06.2019 г. са подадени Искания за авансови плащания по	Екип за организация и управление, ще бъде определен след одобрение на проекта и	НП

финансирана от ОПРЧР и ОП НОИР							ОП НОИР и ОПРЧР	сключване на Договор за БФП	
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020									
„Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.0 1 в кв.Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.0 2, кв. Бунджовица, централна част“	Вх. Рег. № BG16M1OP00 2-4.003-0009		НП	29 месеца	9 173 948,52 лв.	НП	В процес на оценка	Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, по реда на ЗОП	НП
Трансгранично сътрудничество Румъния –България 2014-2020									
„По-добро свързване на Александрия и Червен бряг към транспортната мрежа TEN-T“	Вх. Рег. № ROBG-306		Водещ бенефициент Община Александрия Партньор Община Червен бряг		Общ бюджет 7 960 000 евро Бюджет Община Червен бряг 3 380 000 евро	Съфинанси ране 2% от 3 380 000 евро	Подписан Договор за финансиране на 19.03.2019 г. Подадено е искане за Авансово плащане по проекта		НП



С уважение,

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА
ВРИД Кмет на Община Червен бряг
съгласно Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.