

38
Всичко
не-често

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЛАСТ ПЛОВЕН

№ 06-00-264

ДО 11.10.2021 г.

Г-Н ПЕТЪР КОСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ


НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЧЕРВЕН БРЯГ



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Пловдив, ул. "Априлска" № 1, тел.: +359 659 927-08, факс.: +359 659 923-51,
www.cherventhrag.bg; e-mail: info@cherventhrag.bg



ИНФОРМАЦИЯ
от д-р Цветан Костадинов –
Кмет на Община Червен бряг

ОТНОСНО: Проекти изпълнявани от Община Червен бряг

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с Решения на Общински съвет – Червен бряг, относно изготвени, одобрени и в процес на изпълнение проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, държавния бюджет или други донорски програми на Община Червен бряг, Ви предоставям актуализирана информация в таблицен вид.

Приложено Ви представям и справка за проведени процедури по реда на Закона за обществени поръчки, подлежащи на предварителен и/или последващ контрол, във връзка с проекти с европейско или национално финансиране период /м. ноември 2015 г. – м. ноември 2019 г./ и период /м. ноември 2019 – м. септември 2021 г./

Приложение: 1. Информация в таблицен вид;

2. Справка за проведени процедури по реда на Закона за обществени поръчки

2.1. период м. ноември 2015 г. – м. ноември 2019 г.

2.2. период м. ноември 2019 – м. септември 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТЪТЕ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЦЕНКА

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020								
Име на проект	Входяща регистрация №	№ и дата на договор за БФП	Партньор	Продължителност	Бюджет	Съфинансирание в %	Статус	Екип за управление
„Приеми ме 2015“		BG03-ПСО1-21/11.12.2015 г.		31.12.2020 г.			В процес на изпълнение Към дата 29.09.2021 г. има 17 приемни семейства със 17 деца.	Екип за организация и управление Счетоводител – Стефка Лазарова; Социални работници – 1. Нина Петкова - 8 часов трудов договор към Община Плевен 2. Лидия Йотова – 4 часов трудов договор към Община Плевен
Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо								
Предоставяне на социална услуга механизъм „Лична помощ“			НП	31.12.2025 г.			В процес на изпълнение Към дата 29.09.2021 г. има подадени 572 заявления на кандидат потребители, като 321 от тях получават социалната услуга. Това са лица със степен на увреждане над 90% с чужда помощ.	Екип отговорен за ежемесечното отчитане на разходите, – Нели Нанкова, Лидия Йотова
„Достоев и независим живот в общността 2“		BG05MOP001-2.060-0002-С01/26.05.2020 г.	НП	26.05.2022 г.	391 166,00 лв.		В процес на изпълнение Към дата 29.09.2021 г. има подадени 212 заявления	Екип за организация и управление Ръководител – Иван Новкиришки; Координатор – Лили Симеонова

						на кандидат потребители, като към момента са включени 91 потребители, които получават интегрирани здравни-социални услуги – домашен помощник и медицински грижи. Това са хора с увреждания под 90% без чужда помощ и лица над 65 години.	Счетоводител – Тодорка Илиева
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо

„Асистентска подкрепа“	Делегирана от държавата дейност			01.01.2021 г.	316 660,46 лв.	НП	В процес на изпитване Към дата 29.09.2021 г. има подадени 256 заявления на кандидат потребители, като към момента са включени 106 потребители. Това са хора с увреждания под 90% с чужда помощ и лица над 65 години без Решение на ТЕЛК.	Екип за организация и управление Нели Нанкова; Наталия Лилова; Лили Симеонова; Десислава Цветкова
„Патронажна грижа + в Община Червен бряг“	Вх. рег. № BG05M9OP001-6.002-0026		НП	15 месеца	316 660,46 лв.	НП	На дата 29.09.2021 г. са подадени 128 заявления на кандидат	Екип за организация и управление Ръководител – Марийка Коцева;

						потребители, като от тях са включени 92 лица - ползватели на социално-здравни услуги. Това са хора с увреждания под 90% без чужда помощ и лица над 65 години.	Координатор – Симона Тодорова; Счетоводител – Глория Дичева; Координатор Център – Тони Трифонов – трудов договор - 8 часа;
Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо							
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020							
„Осигуряване на топъл обяд на лица и семейства от община Червен бряг“	ВГ05FMOP001-3.002-0058-С01/21.07.2016 г.	НП	до 30.04.2020 г.	1 211 662,72 лв.	НП	Реално изплатени средства – 929 181,13 лв. Подадено е искане за окончателно плащане.	Няма екип за организация и управление, а екип отговорен за мониторинг и отчитане на проекта Йоана Нелова; Наталия Лилова; Десислава Цветкова; Глория Дичева;
Представено е Решение № 260010/29.04.2021 г. на Апелативния специализиран наказателен съд по делото срещу Данаил Вългов, като съгласно същото Община Червен бряг е изпратила уведомително писмо до УО на ОПХ, че може да бъде извършено разплащане на верифицираните суми по искане за междинно плащане № 7 по договор № ВГ05FMOP001-3.002-0058-С08, искане за междинно плащане № 13 по договор № ВГ05FMOP001-3.002-0058-С11 и искане за междинно плащане № 14 по договор № ВГ05FMOP001-3.002-0058-С11, в общ размер на 296 221,76 лв.							
„3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Червен бряг“	вх. рег. №: ВГ05FMOP001-5.001-0127	Община Червен бряг	30.09.2021 г.	165 726,00 лв.	НП	В процес на изпълнение към дата 29.09.2021 г. 300 потребители, от всички населени места получават социалната услуга – „Топъл обяд“, в срок до 10.12.2021 г. Одобрено е искане за междинно плащане в размер	Екип отговорен за мониторинг и отчитане на проекта Йоана Нелова; Наталия Лилова; Десислава Цветкова; Глория Дичева;

						108 238,68 лв. и подадено ново искане за плащане на стойност 37 130,94 лв.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Наложени финансови корекции по проекта: Неприложимо

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020							
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“							
СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“			Община Искър	7 353 808,00 лв.	НП	В процес на изпълнение. Обявени мерки за подпомагане: 1. По ОПИК 2014-2020 – предстои подписване на Договор за БФП - 3-ти прием по мярката. 2. По ПРСП 2014-2020 – предстои обявяване на 2-ри прием по подмярка 7.5.1; 3. По ПРСП 2014-2020 – предстои обявяване на 2-ри прием по подмярка 4.2 4. По ПРСП 2014-2020 – предстои обявяване на 2-ри прием по подмярка 4.1;	

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020							
Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“							
СНЦ „МИГ Карлуковски карст				977 899,00 лв.	НП	В процес на изпълнение	Диана Димитрова – Изпълнителен директор;

– Червен бряг – Искър“,							Йоана Нелова – експерт СВОМР
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Наложени финансови корекции по проекта: **Неприложимо**

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подобряване на спортната инфраструктура на територията на град Червен бряг - УПИ Х – за спорт и развлечение, гр. Червен бряг, обл. Плевен	Вх. рег. № BG06RDNP001-7.007-0105 подмярка 7.2	НП	36 месеца	97 691,35 лв., без ДДС	НП	В процес на изпълнение На 26.10.2019 г. е подписан Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството с причина необходими допълнителни проекти по част „Вертикална планировка“. Към настоящия момент община Червен бряг е подала проект № BG06RDNP001-19.312-0002-„Благоустройство не УПИ Х 805.406, кв. 70, гр. Червен бряг“, който предстои да бъде одобрен.	Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, по реда на ЗОП стойност 800,00 лв. – не е възложена, поради спиране изпълнението на дейностите по СМР
---	--	----	-----------	------------------------	----	--	---

Наложени финансови корекции по проекта: **Неприложимо**

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради - кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на Община Червен бряг	вх. рег. №: BG06RDNP001-7.008-0045 подмярка 7.2	НП	36 месеца	565 177,53 лв., без ДДС	НП	В процес на изпълнение дейностите за СМР на 3-те кметства, а именно: кметство с. Реселец, кметство с. Сухаче и кметство с. Ракица.	Дейността е възложена на външен изпълнител, по реда на ЗОП, „Ти Ес Ей консултинг“ ЕООД, ЕИК 206112531
„Благоустройство на пешеходни пространства по ул. "Христо Ботев" от ОК 133 до ОК 148 и от ОК 190 до ОК 218, с. Чомакови, община Червен бряг“	вх. рег. №: BG06RDNP001-19.312-0003 ПРСР, BG06RDNP001-19.312 - МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Марка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“	НП	18 месеца	192 131,13 лв., без ДДС	НП	Изпратен е оценителен доклад в ДФЗ, предстои сключване на АДБФП	НП
Благоустройство УПИ Х 805.406, кв. 70, гр. Червен бряг	вх. рег. №: BG06RDNP001-19.312-0002 ПРСР, BG06RDNP001-19.312 - МИГ	НП	18 месеца	133 044,60 лв. без ДДС	НП	Изпратен е оценителен доклад в ДФЗ, предстои сключване на АДБФП	НП

	„Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Марка 4-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“							
„Развитие и популяризиране на природното и културно наследство на Община Червен бряг“	вх. рег. № BG06RDP001-19.311-0005	НП	127 074,83 лв. без ДДС	НП	В процес на оценка	НП		

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг“	BG16RFOP001-2.001-0178-C01/10.10.2016 г.	НП	10.04.2019 г.	2 109 768,57 лв.	НП	В процес на изпълнение, Направено едно междинно искане за средства – Реално изплатени средства – 1 267 024,93 лв. На 10.04.2019 г. е направено искане за окончателно плащане на стойност 722 283,19 лв.	Диана Димитрова – Ръководител; Пламен Хинов – Координатор; Цецка Илиева – Счетоводител
--	--	----	---------------	------------------	----	---	---

Наложени финансови корекции по проекта: 1. Сигнал за нередност № 730, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг, във връзка с договор за БФП № BG16RFOR001-2.001-0178-C01 от 10.10.2016“ по обособени позиции № 1, 2 и 3“ за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на Договори ОП 1 - № 98-00-191/25.04.2018 г. – **65 916,00 лв.**, ОП 2 - № 98-00-109/19.03.2018 г. – **94 560,84 лв.**, ОП 3- № 98-00-110/ 19.03.2018 г. – **31 500,00 лв.** с изпълнител Консорциум „КОМФОРТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД;

2. Сигнал за нередност № 996, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект в работна фаза и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)“ за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на Договор № 98-00-773/08.11.2017 г. с изпълнител „Хелиос Енерджи“ ЕООД – **7 754,09 лв.** - **Постановено е решение, с което финансовата корекция е отменена. Подалена касационна жалба от УО на ОПР/МРРБ, предстои образуване на к.адм.д. пред ВАС**

Получено е писмо от УО на ОПР с изх. № 99-00-6-386-115/10.05.2021 г. за Производство по прекратяване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOR001-2.001-0178-C01, проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг“ с бенефициент Община Червен бряг по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и спиране на производството по верификация на окончателно плащане по договора

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Червен бряг“, финансирана по ОПРЧР и ОП НОИР							
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Червен бряг“ по интегрирана процедура, финансирана от ОПРЧР и ОП НОИР	Вх. рег. №: BG05M9OP001 -2.018-0046		31.12.2021 г.	874 025,29 лв.	НП	В процес на изпълнение по проекта са изпълнени по-голяма част от дейностите, като по ОП РЧР: са проведени заложенияте обучения от партньорите, назначени са 10 чистач-хигиенисти в гр. Червен бряг, предстои да бъдат назначени 5 лица на длъжност „Строител“, както и 5 лица на длъжност „Хлебар-сладкар“	Екип за управление по ОП РЧР Ръководител – Йоана Нецова; Координатор – Ангел Христов; Счетоводител – Глория Дичева Екип за управление по ОП НОИР Координатор – Десислава Белчева; Технически асистент – Мария Иванова; Счетоводител – Светлин Бенев Екип в „Център“ – ЖКЦ Общностни работници Маргарита Маринова – трудов договор – 4 часа; Ася Стефанова – трудов договор – 8 часа; Психолог – Атанас Цветомиров Атанасов – трудов договор – 4 часа; Психолог –
						Подадено е искане за междинно плащане в	

						размер на 198 635,63 лв. по ОП РЧР и искане за междинно плащане в размер на 42 958,32 лв.	Красимир Кунчев трудоу договор – 4 часа
--	--	--	--	--	--	--	---

Наложени финансови корекции по проекта: 3 060,30 лв. ФК 5% от стойността на Договори за оборудване и обслужване, които се обжалват от община Червен бряг

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020

„Укрепване на свлагчища RVN37.80501.01.0 1 в кв. Бунджовица, сз край и на RVN37.80501.01.0 2, кв. Бунджовица, централна част“	Вх. Рег. № BG16M1OP002 -4.003-0009		НП	29 месеца	9 173 948,52 лв.	НП	В процес на изпълнение Одобрено е 12- то Искане за междинно плащане, изпълнението на СМР действията са на 90%.	Дейността е възложена на „Интелидвайзърс“ ЕООД;
---	--	--	----	-----------	------------------	----	---	---

Наложени финансови корекции по проекта: 1. Договор №98-00-816/19.12.2017 с предмет: Актуализация на изготвен инженерно-геоложки доклад с препоръки за

укрепителни мероприятия въз основа на които да се изготви работен проект с мероприятията за обект: „Укрепване на свлагчища № RVN 37.80501.01.01 в кв.

Бунджовица, СЗ край и на RVN 37.80501.01.02, кв. Бунджовица, Централна част“ на стойност 69 600 лв. с ДДС, от които одобрена БФП – допустими разходи 69 600 лв.

с ДДС (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). Размер на ФК 5 % от стойността на допустимите разходи. ФК е приспадната от одобрената

БФП при верификацията на 1-во междинно плащане по проекта.

2. Договор № 98-00-177/19.04.2018 г. „Актуализация на работен проект „Укрепване на регистрирано свлагчище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града““ на стойност 120 000 лв. с ДДС, от които одобрена БФП – допустими разходи 84 240 с ДДС лв. (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП) и недопустими разходи (СУ) – 35 760,00 лв. с ДДС. Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи.

3. Договор № 98-00-91/22.02.2019 г. „Изпълнение на СМР за обект „Укрепване на регистрирано свлагчище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града“ на стойност 7 830 314,89 лв. с ДДС, от които одобрена БФП - допустими разходи - 7 830 314,89 лв. с ДДС (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора за СМР. 25 % от частично авансово плащане по Договора (10 % от стойността на Договора) са приспаднати при верификацията на 1-во междинно плащане по проекта.

4. Договор № 98-00-229/22.04.2019 г. „Упражняване на строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР за обект „Укрепване на регистрирано свлагчище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града““ на стойност 335 400 лв. с ДДС, от които одобрена БФП - допустими разходи 335 400 лв. с ДДС. (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). Размер на ФК 5 % от стойността на допустимите разходи. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора за строителен надзор.

5. Договор № 98-00-554/08.11.2019 г. „Външна техническа помощ за управление на проект „Укрепване на свлачища РУN37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, сз край и на РУN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част““ на стойност 576 000 лв. с ДДС., от които одобрена БФП - допустими разходи 576 000 лв. с ДДС. (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). **Размер на ФК 10 % от стойността на допустимите разходи. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора за външна техническа помощ.**

Демонстрационен проект за намаляване на количеството депонирани отпадъци чрез подготовка за повторна употреба	АДБФП №: BG16M1OP0 02-2.009-0080-С01/24.08.2020	18 месеца	389 233,38	НП	В процес на изпълнение. Изготвен е работен проект и процедури за избор на изпълнители. Одобрено е искане за междинно плащане в размер на 21 165,17 лв.	Дейността е възложена на външни изпълнители, по реда на ЗОП Георги Цветанов – Ръководител Николай Абрашев – Технически сътрудник; Яна Кирилова – Координатор; Йорданка Якимова – Финансист; Борислав Черев – експерт комуникации

Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020						
„По-добро свързване на Александрия и Червен бряг към транспортната мрежа TEN-T“	Вх. Рег. № ROVG-306	Водещ бенефициент Община Александрия Партньор Община Червен бряг	Общ бюджет 7 960 000 евро Бюджет Община Червен бряг 3 380 000 евро	Собствен о финансир ане в размер на 2% от 3 380 000 евро, или 67 646,71 евро	В процес на изпълнение Подалени и одобрени 5 искания за междинни плащания. Подалено е 6-то искане за междинно плащане Поряди явна фактическа грешка в АКГК, към	Екип за управление от Община Червен бряг Технически експерт – Ивелина Димитрова, Координатор; Владислав Петров; Счетоводител Деница Денкова и външен екип от 3-ма служители; Георги Петров – финансов експерт; Христо Първановски – координатор; Миглена Георгиева - Координатор

							НАСТОЯЩАЯ МОМЕНТ СЕ ИЗГОТВЯ ПРОЕКТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Наложени финансови корекции по проекта: 1. Договор № 98-00-573/27.11.2019 г., с предмет „Предоставяне на услуги по проект „По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към TEN-T мрежата“


Обособена позиция № 1: „Изготвяне на наръчник за безопасно шофиране“ Обособена позиция № 1: 86 600,00 лв. без ДДС; 103 200,00 лв. с вкл. ДДС

Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи, а именно 25 800,00 лв. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора.

Обособена позиция № 2 – „Изготвяне и провеждане на медийна кампания за повишаване на осведомеността на жителите на Община Червен бряг и Община Александрия по отношение на пътната безопасност“. Обособена позиция № 2: 127 000,00 лв. без ДДС; 152 400,00 лв. с вкл. ДДС. Размер на ФК 10 % от стойността на допустимите разходи, а именно 15 240,00 лв. ФК ще се приспада пропорционално при верификацията на всяко искане за плащане, в което са включени разходи по дейността, предмет на Договора.

Национален доверителен екофонд 2014-2020

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на „ДКЦ 1“ гр. Червен бряг“	Рег. № 096 ИПК	Бенефициент Община Червен бряг	Бюджет Община Червен бряг 454 359,28 лв.	Собствено финансира не в размер на 68 153,89 лв.	Приключено изпълнение на СМР, предстои изплащане на окончателно искане за плащане	Екип за управление няма, лице отговорно за отчитане на дейностите и разходите Йорана Нецова
--	----------------	-----------------------------------	--	--	---	--

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ
 Кмет на Община Червен бряг



СПРАВКА

за проведени процедури по реда на Закона за обществени поръчки, подлежащи на предварителен и/или последващ контрол, във връзка с проекти с европейско или национално финансиране/м. ноември 2019 – м. септември 2021 г./:

1. Изпълнение на мерки по информация и публичност на проект: „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“ с бенефициент община Червен бряг, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Организиране на събития, разпространение на публикации и флаш памет“; Обособена позиция № 2: „Изработване и разпространение на информационни материали“ – **сключени договори с изпълнители на обща стойност 10 090,00 лв. с ДДС.**

Преминала предварителен и последващ контрол, одобрена без финансова корекция.

2. Изпълнение на инженеринг (изготвяне на инвестиционен проект фаза „работен“, авторски надзор и строителство) на обект: “Рехабилитация на общински път PVN 1187 (Червен бряг – Чомаковци – Девенци -Телиш от км 8+500 до км 16+500) по проект „Подобря връзка на Александрия и Червен бряг към ТЕН-Т мрежата”, Програма „Интеррег V-A” Румъния – България 2014-2020 – **сключен договор с изпълнител на стойност 5 722 320,00 лв. с ДДС.**

Предстои последващ контрол.

3. Строително-монтажни работи на обект: Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг ” по три обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Реселец в УПИ VIII, кв. 41 по плана на с. Реселец, общ. Червен бряг; Обособена позиция 2: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Сухаче в УПИ VIII, кв. 19 по плана на с. Сухаче, общ. Червен бряг; Обособена позиция 3: Реконструкция, ремонт и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на общинска административна сграда – Кметство на с. Ракита в УПИ II-723, кв. 70, по плана на с. Ракита, общ. Червен бряг – **сключени договори с изпълнители на обща стойност 626 354,03 лв. с ДДС.**

Преминала предварителен и последващ контрол, одобрена без финансова корекция.

4. Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради - кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна

ефективност, на територията на Община Червен Бряг” – **сключен договор с изпълнител на стойност 8 082,00 лв. с ДДС.**

Преминала предварителен и последващ контрол, одобрена без финансова корекция.

5. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради - кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на Община Червен Бряг” – **сключен договор с изпълнител на стойност 4 129,09 лв. с ДДС.**

Преминала последващ контрол, одобрена без финансова корекция.

6. Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с изпълнение на обект: “Рехабилитация на общински път PVN 1187 (Червен бряг – Чомаковци – Девенци -Телиш от км 8+500 до км 16+500) по проект „По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към ТЕН-Т мрежата”, Програма „Интеррег V-A” Румъния – България 2014-2020“ – **сключен договор с изпълнител на стойност 38 700,00 лв. с ДДС.**

Предстои последващ контрол.

7. Упражняване на авторски надзор на част инженерно-геоложки доклад по време на строителството на обект: "Укрепване на свлачища PVN 37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, СЗ край и на PVN 37.80501.01.02, кв. Бунджовица, Централна част" – **сключен договор с изпълнител на стойност 6 000,00 лв. с ДДС.**

Преминала последващ контрол, одобрена без финансова корекция.

8. Строителство на обект: „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг“ – **сключен договор с изпълнител на стойност 1 483 537,65 лв. с ДДС.**

Преминала предварителен и последващ контрол, одобрена без финансова корекция.

9. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДКЦ I гр. Червен бряг, обл. Плевен – **сключен договор с изпълнител на стойност 450 043,28 лв. с ДДС.**

Преминала предварителен и последващ контрол, одобрена без финансова корекция.

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ
Кмет на Община Червен бряг





СПРАВКА

за проведени процедури по реда на Закона за обществени поръчки, подлежащи на предварителен и/или последващ контрол, във връзка с проекти с европейско или национално финансиране/м. ноември 2015 г. – м. ноември 2019 г./:

1. Проект „Осигуряване на топъл обяд на лица и семейства от община Червен бряг“, ДБФП BG05FMOP001-3.002-0058-C01/21.07.2016 г., с бенефициент община Червен бряг, по обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставяне на храна „Топъл обяд“ в община Червен бряг, финансиран от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на нуждаещите се лица. По обособени позиции:

Обособена позиция 1: Приготвяне и доставяне на храна „Топъл обяд“ в гр. Червен бряг;

Обособена позиция 2: Приготвяне и доставяне на храна „Топъл обяд“ в гр. Койнаре.– **Наложена финансова корекция** в размер на 5% от стойността на сключените договори или – **10 607,92 лв.**

2. Проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Червен бряг“, ДБФП № 15/07/2/0/00660/14.02.2018 г.

Наложена финансова корекция по проекта:

1. Финансова корекция, във връзка с обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1186 – от Телиш до Граница общ. (Червен бряг-Долни Дъбник), посока Садовец и път LOV2096 от /Граница общ. (Луковит-Червен бряг) при Садовец-Ъглен до Ракита/“ за кандидатстване по програми финансирани с европейски средства“ в размер на 10% от стойността на Договор № 98-00-1187 от 19.09.2016 г. с изпълнител ДЗЗД „Ен екип – Инфраконструкт“ – **24 960,07 лв.**

3. Проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Червен бряг“ сключени договори с изпълнители на обща стойност 626 354,03 лв. с ДДС.

Наложени финансови корекции по проекта: 1. Сигнал за нередност № 984, във връзка с обществена поръчка с предмет „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Червен бряг“ по четири обособени позиции по обособена позиция № 4 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Червен бряг, ул. „Христо Ботев“ № 2, вх. А, вх. Б, вх. В за налагане на финансова корекция в размер на 5 % от стойността на Договор № 98-00-793/01.12.2017 г. с изпълнител ДЗЗД „Домум“ – **27 288,00 лв.**

2. Сигнал за нередност № 1249, във връзка с обществена поръчка с предмет „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Червен бряг“ по три обособени позиции по обособена позиция № 1 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се на

административен адрес: град Червен бряг, ИСК Депо, бл. 580, вх. А, вх. Б, налагане на финансова корекция в размер на 5 % от стойността на Договор № 98-00-422/02.080.2019 г. с изпълнител „Бизнес фасилити сървисис“ – **4 833,79 лв.**

Обособена позиция № 2 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Червен бряг, ИСК Депо, бл. 582, вх. А, вх. Б, налагане на финансова корекция в размер на 5 % от стойността на Договор № 98-00-423/02.080.2019 г. с изпълнител „Бизнес фасилити сървисис“ – **3 749,53 лв.**

Обособена позиция № 3 - Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Червен бряг, ИСК Депо, бл. 582, вх. А, вх. Б, налагане на финансова корекция в размер на 5 % от стойността на Договор № 98-00-424/02.080.2019 г. с изпълнител „Бизнес фасилити сървисис“ – **3 766,21 лв.**

4. Проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Търговска“.

Наложени финансови корекции по проекта:

1. Решение № РД-02-36-1787/23.12.2020 г. на РУО на ОПРР, във връзка с обществена поръчка с предмет: извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ за налагане на финансова корекция в размер на 25 % от стойността на Договор № 98-00-742/20.10.2017 г. с изпълнител „Мега Хидрострой“ ЕООД – **530 858,38 лв.**

2. Сигнал за нередност № 416, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на ТИП за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Търговска 17“ за налагане на финансова корекция в размер на 5 % от стойността на Договор № 98-00-414/04.06.2015 г. с изпълнител ЕТ „Архитектурна агенция Модус – Минчо Ненчев“ – **2 256,64 лв.**

3. Сигнал за нередност № 703, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект в работна фаза и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)“ за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на Договор № 98-00-792/01.12.2017 г. с изпълнител „Ен Екип“ ЕООД – **10 788,00 лв.**

5. Проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг

Наложени финансови корекции по проекта:

1. Сигнал за нередност № 585, във връзка с обществена поръчка с предмет „Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в град Червен бряг“ и Решение № РД-02-36-1458/12.12.2018 г. за налагане на финансова корекция в размер на 10% от стойността на Договор № 98-00-467 от 31.05.2017 г. с изпълнител ЕТ „Лост 90-П-Пламен Любомиров“ – **25 266,71 лв.**

6. Проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда „Социална служба“ на територията на гр. Червен бряг“.

Наложени финансови корекции по проекта:

1. Сигнал за нередност № 702, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект в работна фаза и

упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)“ за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на Договор № 98-00-772/08.11.2017 г. с изпълнител „Ники инвест 77“ ЕООД - **2 928,00 лв.**;

2. Сигнал за нередност № 813, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност в общинска сграда „Социална служба“ на територията на град Червен бряг“ за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на Договор № 98-00-813/15.12.2017 г. с изпълнител ДЗЗД Як строй груп“ – **54 839,94 лв.**

7. Проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг“.

Наложени финансови корекции по проекта:

1. Сигнал за нередност № 730, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг, във връзка с договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0178-C01 от 10.10.2016“ по обособени позиции № 1, 2 и 3“ за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на Договори ОП 1 - № 98-00-191/25.04.2018 г. – **65 916,00 лв.**, ОП 2 - № 98-00-109/19.03.2018 г. – **94 560,84 лв.**, ОП 3- № 98-00-110/19.03.2018 г. – **31 500,00 лв.** с изпълнител Консорциум „КОМФОРТСТРОЙ 2017“ ДЗЗД;

2. Сигнал за нередност № 996, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект в работна фаза и упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)“ за налагане на финансова корекция в размер на 10 % от стойността на Договор № 98-00-773/08.11.2017 г. с изпълнител „Хелиос Енерджи“ ЕООД – **7 754,09 лв.**

Получено е писмо от УО на ОПРР с изх. № 99-00-6-386-[15]/10.05.2021 г. за Производство по прекратяване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0178-C01, проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг“ с бенефициент Община Червен бряг по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и спиране на производството по верификация на входирано искане за окончателно плащане по договора и възстановяване на цялата стойност по проекта, а именно: **1 267 024,93 лв.**

8. Проект „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“

Наложени финансови корекции по проекта:

1. Договор №98-00-816/19.12.2017 с предмет: Актуализация на изготвен инженерно-геоложки доклад с препоръки за укрепителни мероприятия въз основа на които да се изготви работен проект с мероприятия за обект: „ Укрепване на свлачища № PVN 37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, СЗ край и на PVN 37.80501.01.02, кв. Буджовица, Централна част“ на стойност 69 600 лв. с ДДС, от които одобрена БФП – допустими разходи 69 600 лв. с ДДС (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи.

2. Договор № 98-00-177/19.04.2018 г. „Актуализация на работен проект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града““ на стойност 120 000 лв. с ДДС, от които одобрена БФП – допустими разходи 84 240 с ДДС лв. (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП) и недопустими разходи (СУ) – 35 760,00 лв. с ДДС. Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи.

3. Договор № 98-00-91/22.02.2019 г. „Изпълнение на СМР за обект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града“ на стойност 7 830 314,89 лв. с ДДС, от които одобрена БФП - допустими разходи - 7 830 314,89 лв. с ДДС (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи.

4. Договор № 98-00- 229/22.04.2019 г. „Упражняване на строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР за обект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града““ на стойност 335 400 лв. с ДДС, от които одобрена БФП - допустими разходи 335 400 лв. с ДДС. (ДДС е допустим разход по проекта – финансира се с БФП). Размер на ФК 5 % от стойността на допустимите разходи.

5. Договор № 98-00-554/08.11.2019 г. „Външна техническа помощ за управление на проект „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“ на стойност 576 000,00 лв. с ДДС., от които одобрена БФП - допустими разходи 576 000,00 лв. с ДДС. Размер на ФК 10 % от стойността на допустимите разходи.

Обща стойност на ФК: **2 071 023,12 лв.**

9. Проект „По-добро свързване на Александрия и Червен бряг към транспортната мрежа TEN-T“

Наложени финансови корекции по проекта:

1. Договор № 98-00-573/27.11.2019 г., с предмет „Предоставяне на услуги по проект „По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към TEN-T мрежата“

Обособена позиция № 1: „Изготвяне на наръчник за безопасно шофиране“ Обособена позиция № 1: 103 200,00 лв. с вкл. ДДС. Размер на ФК 25 % от стойността на допустимите разходи, а именно **25 800,00 лв.**

Обособена позиция № 2 – „Изготвяне и провеждане на медийна кампания за повишаване на осведомеността на жителите на Община Червен бряг и Община Александрия по отношение на пътната безопасност“. Обособена позиция № 2: 127 000,00 лв. без ДДС; 152 400,00 лв. с вкл. ДДС. Размер на ФК 10 % от стойността на допустимите разходи, а именно **15 240,00 лв.**

10. Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Червен бряг“ по интегрирана процедура, финансирана от ОПРЧР и ОП НОИР“

Наложени финансови корекции по проекта:

1. Договор № 98-00-56/26.01.2020 г. и Договор № 98-00-49/20.01.2020 г. с обща стойност на договорите 56 097,00 лв. ФК 5% от стойността на Договори за оборудване и обзавеждане, които се обжалват от община Червен бряг, а именно **2 804,85 лв.**

11. Проект „Подобряване на спортната инфраструктура на територията на град Червен бряг - УПИ Х – за спорт и развлечение, гр. Червен бряг, обл. Плевен“, финансиран от ПРСР 2014-2020

Наложени финансови корекции по проекта:

1. Договор № 98-00-531/10.10.2019 г., със стойност на договора 96 876,42 лв. ФК 10% от стойността на Договор с предмет Строителство на обект: „Подобряване на спортната инфраструктура на територията на град Червен бряг - УПИ Х – за спорт и развлечение, гр. Червен бряг, обл. Плевен“, а именно **9 687,64 лв.**

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ
Кмет на Община Червен бряг

