



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № 98-00-347/17.08.2020 г.

за обществена поръчка с предмет: *Строителство на обект: „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг”*

Днес, *08.01*.....2021 г. в гр. Червен бряг, се сключи настоящото споразумение към Договор № 98-00-347/17.08.2020 г. между:

1. **ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ**, със седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1 и с БУЛСТАТ 000414154, представлявано от д-р Цветан Костадинов Димитров – Кмет и Славка Иванова Тодорова – Директор на дирекция „ФП и УЧР”, наричана за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“

и

2. „**ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИ ГРУП**” ЕООД, ЕИК 203634531, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска“ № 23, ет. 1, представлявано от Йордан Янков Илиев - Управител, наричано за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

се сключи настоящото допълнително споразумение, с което Страните, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 4 от Договор за възлагане на обществена поръчка № 98-00-347/17.08.2020 г., приеха подписаният между тях договор да бъде изменен.

При подписване на настоящото споразумение Страните взеха предвид следните обстоятелства:

1. С Решение № РД-09-314/12.06.2020 г. кметът на Община Червен бряг е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строителство на обект: „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг”. Предвид обстоятелството, че към датата на откриване на процедурата не е било осигурено финансиране за изпълнението на техническата рекултивация на общинското сметище в гр. Червен бряг, в чл. 7, ал. 2 на проекта на договор към утвърдената документация Възложителят е заложил определен начин на плащане на дейностите по техническа рекултивация на обекта.

2. С Договор № 13697/03.09.2020 г., сключен между Община Червен бряг и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е осигурено финансиране за изпълнението на техническата рекултивация на общинското сметище в гр. Червен бряг.

3. Съгласно чл. 6, ал. 2 от горепосочения договор с ПУДООС, окончателното плащане в размер на 20 % (двадесет на сто) от предоставените средства за реализиране на техническата рекултивация по проекта (чл. 5, ал. 1) се предоставят на Финансираната страна (Община Червен бряг) след завършването на техническата рекултивация и след предоставяне на следните документи:

- Заповед на основание на чл. 23, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи;

- Одобрен от кмета на общината протокол на комисия за приемане на техническата рекултивация съгласно Раздел V от Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн., ДВ, бр. 89 от 22.10.1996 г., изм. и доп., бр. 30 от 22.03.2002 г.);

- Акт обр. 15.

4. Съгласно чл. 5, ал. 4 от Договор № 13697/03.09.2020 г. „в срок до 15 работни дни от получаване на сумите по чл. 5, Финансираната страна се задължава да превежда по банков път средствата по сметка на Изпълнителя на проекта“.

5. Въз основа на представен отчет за извършените дейности по техническата рекултивация на обекта с приложени към него документи по чл. 6, ал. 2 от Договор № 13697/03.09.2020 г., ПУДООС е предоставил на Община Червен бряг сума в размер на 287 991,80 лева, явяваща се окончателно плащане от средствата по чл. 5, ал. 1.

Като взеха предвид гореизложеното и доколкото при обявяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка Възложителят не е могъл да предвиди, че сключеният впоследствие Договор № 13697/03.09.2020 г. с ПУДООС ще го задължи да превежда на Изпълнителя получените суми за реализиране на техническата рекултивация на обекта в срок до 15 работни дни от получаването им, Страните приеха, че на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП е налице необходимост от изменение на сключения № 98-00-347/17.08.2020 г., като същото няма да доведе до промяна на предмета на договора.

В тази връзка Страните се споразумяха за следното:

§ 1. Чл. 7, ал. 2 от Договор № 98-00-347/17.08.2020 г. се изменя, както следва:

(2) За техническата рекултивация финансирането ще бъде осигурено от ПУДООС, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин:

1. Текущи плащания в размер до 80 % (осемдесет процента) от предложената цена за техническата рекултивация след представяне на следните документи и при изпълнението на следната процедура:

а) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР.

б) Извършените СМР се приемат с подписването на констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи /Акт обр. 19/.

в) Неявяването на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня и часа за приемане, посочени в поканата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за приемане без забележки на извършената работа и е основание за плащане. Констативният протокол се подписва от явилите се лица.

г) Стойността на извършените работи се определя в съответствие с единичните цени по видове работи съгласно количествено-стойностната сметка към ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

д) Всяко текущо плащане се извършва в срок до 14 (четирнадесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на следните документи:

- констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи /Акт обр. 19/;

- изискуемите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г., когато е приложимо;
- оригинална фактура, на стойност равна на стойността на текущото плащане.

2. Окончателно плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от предложената цена за техническа рекултивация, платимо в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на средствата за финансиране от ПУДООС и след завършване на техническата рекултивация и представяне на следните документи:

а) Заповед на основание на чл. 23, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (последно изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.);

б) Одобрен от кмета на общината протокол на комисия за приемане на техническата рекултивация съгласно Раздел V от Наредба № 26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (обн. ДВ, бр. 89 от 22.10.1996г., изм. и доп. бр. 30 от 22.03.2002г.);

в) Акт обр. 15.

г) Протокол за обема извършена работа, съответстваща на разходите, подписан от инвеститорски контрол и одобрен от директора на РИОСВ – Плевен;

д) Изискуемите актове и протоколи съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи, в съответствие с Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г., когато е приложимо;

е) Оригинална фактура, на стойност равна на стойността на окончателното плащане.

§ 2. Всички останали клаузи от Договор № 98-00-347/17.08.2020 г. остават непроменени и имат действие за срока на договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя и е неразделна част от сключения между страните Договор за възлагане на обществена поръчка № 98-00-347/17.08.2020 г.

Съгласувал юр.

19.08.2020

Заличена информация на осн. ст. 37 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Иван Костадинов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Иордан

Директор на дирекция ФП и У

Заличена информация на осн. ст. 37 от ЗОП

/Славка Годорба/