



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Антон I" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН


Реш. № 06-00-46

14.02 2023 г.

ДО

Г-Н ПЕТЬО КОСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧЕРВЕН БРЯГ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Цветан Костадинов

Кмет на Община Червен бряг

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 352 от 28.04.2021 г. и Решение № 688 от 21.09.2022 г. на Общински съвет – Червен бряг в т. 1, първо тире „Срок за погасяване“, на кредит към „Фонда за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, сключен съгласно Договор № 1249/21.05.2021 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Съгласно взето Решение № 352 по протокол № 20 от заседание на Общински съвет - Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. и Решение № 688 по протокол № 38 от заседание на Общински съвет - Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. община Червен бряг има сключен Договор за кредит № 1249/21.05.2021 г. за извършване на авансово плащане за изпълнение на инженеринг (изготвяне на инвестиционен проект фаза „работен“, авторски надзор и строителство) на обект: „Рехабилитация на общински път PVN 1187 (Червен бряг – Чомаковци – Девенци -Телиш от км 8+500 до км 16+500)“ при реализацията на Договор за 36108/11.03.2019 г., проект „По – добра свързаност на Александрия и Червен бряг към TEN-T мрежата“, финансиран със средства от Европейския съюз по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г., на основание чл. 2, ал. 3 и чл. 4, ал. 1 от горепосоченият Договор, Община Червен бряг ще отправи искане към „Фонда за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за изменение на срока за погасяване на Кредита, като същия да бъде удължен до 25.12.2023 г., за което страните ще подпишат допълнително тристранно споразумение към Договор за кредит № 1249/21.05.2021 г. Мотивите за искането са следните:

1. Изпълнението по договора за рехабилитация на общински път PVN 1187 (Червен бряг – Чомаковци – Девенци -Телиш от км 8+500 до км 16+500) стартира на 25.06.2021г.. Открита беше явна фактическа грешка в кадастралния план на PVN 1187. Проектът за коригиране на очевидна техническа грешка приключи на 16 септември 2021 г. и беше депозиран в Агенцията по геодезия, картография и кадастър на 20 септември 2021 г. Според нормативната уредба няма определен императивен срок за приемане на промените в кадастъра, но е известно, че процедурата отнема около три месеца.

2. Съгласно идейния проект трябваше да се извърши замерване с греда на Бенкелман - просто устройство с лостово рамо, което измерва деформацията на гъвкавите настилки под действието на движещи се товари на колелата. Оптималното

време за проверка на измерването е когато нивото на подпочвените води е високо и температурата на въздуха е около 20 С.

Поради тези причини изработването на работния проект за PVN 1187 се забави с около три месеца.

3. През м. декември 2021 г. работният проект беше завършен, като стартираха съгласувателни процедури с всички отговорни институции, в т.ч. (КАТ, Областно пътно управление, ЕСО, НКЖИ и други). При съгласуването с ЕСО възникна проблем при пресичане на пътя ВЛ 110 Кв „Лавров Градина“ в междустълбие ст. № 48 – ст. № 49, с фазов проводник тип „АС 150“, като отстраняването му отне повече от два месеца.

4. На 14.03.2022 г., след положителни становища от всички институции, бе издадено строителното разрешително, а на 05.04.2022 г. бе открита строителната площадка. Сроктът за изпълнение на дейностите е 180 дни.

5. На 11.08.2022 г. е издаден Акт образец 10 № 1 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството поради наложило се изменение по чл. 154 от ЗУТ, за период от 47 дни.

6. На 27.10.2022 г. е издаден Акт образец 10 № 2 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството поради преовлажняване на водостоци, за период от 35 дни.

7. На 16.12.2022 г. е издаден Акт образец 10 № 3 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството поради лоши метеорологични условия, за който към настоящият момент не е издаден Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи от ЗУТ.

Това забавяне в изпълнението на дейностите по инженеринг се отрази и на финансовата част на проекта, като в рамките на три тримесечни периода не бяха заявявани средства за възстановяване, а заявените по междинно искане през месец септември 2022 г. средства в размер на 1 452 009,37 лв., все още не са възстановени. Внесено през месец януари 2023 г. ново искане за междинно плащане е в размер на 959 289,77 лв.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Червен бряг, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет - Червен бряг да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Изменя и допълва свое Решение № 352 по протокол № 20 от заседание на Общински съвет - Червен бряг, проведено на 28.04.2021 г. и Решение № 688, по протокол № 38 от заседание на Общински съвет - Червен бряг, проведено на 21.09.2022 г. в т. 1, първо тире, както следва:

Било:

- Срок за погасяване – до двадесет и три месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Става:

- Срок за погасяване – до 25.12.2023 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2. Възлага на кмета на Община Червен бряг д-р Цветан Костадинов да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия, в това число да вземе

всички необходими решения в границите на своите правомощия относно подготовката на искане за удължаване срока на погасяване на Кредит № 1249/21.05.2021., както и неговото подписване с „Фонда за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.

3. Разрешава предварително изпълнение на взетото Решение, с цел предотвратяване на наказателната лихва за просрочие.

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ
Кмет на община Червен бряг

