



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Антон I" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



САМИЕ КЪМ ХОРАТА

УТВЪРЖДАВАМ:

Заличена информация на
основание Чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.

Инж. Данаил Вълов
Кмет на Община Червен бряг

Дата: 24.01.2019 г.

ДОКЛАД

За работата на комисия, назначена със Заповед № РД-09-679/06.11.2018 г. на инж. Данаил Вълов – Кмет на Община Червен бряг, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 - при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града“. Процедурата е открита с Решение № РД-09-591/28.09.2018 г., изменено с Решение № РД- 09-623/15.10.2018 г. на Кмета на Община Червен бряг, като обявлението за обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки (РОП) под преписка с уникален № 00122-2018-0017, както и в „Официален вестник“ на ЕС под номер на публикацията 2018/S 190 – 428780 и публикация 2018/S 202-458316.

1. Състав на комисията:

Председател:

инж. Светослав Цветанов Георгиев – Заместник-кмет на Община Червен бряг.

Членове:

1. инж. Евгения Петрова Николова – началник отдел ОП;
2. Владислав Петъов Петров – мл. експерт дирекция ЕПП;
3. Калоян Василев Богев – външен експерт вписан под уникален № ВЕ-813 в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП.
4. Венелин Кирилов Върбанов - външен експерт вписан под уникален № ВЕ-118 в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП.

2. Комисията е назначена със Заповед № РД-09-679/06.11.2018 г. на Кмета на Община Червен бряг, за извършване на подбор на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите на цитираната открита процедура, представляваща процедура за възлагане на обществена поръчка. Не са правени



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Антим I“ № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



промени в състава и не са издавани нови заповеди във връзка с дейността на комисията.

3. Описание на дейността на комисията:

Комисията проведе публично заседание по реда, определен в чл. 54, ал. 3 ППЗОП и в съответствие с разпоредбите на Заповед № РД-09-679/06.11.2018 г. на Кмета на Община Червен бряг, на 06.11.2018 г. в 11:00 часа в заседателната зала на ет. 6 в сградата на Община Червен бряг, находяща се в гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1.

Председателят на комисията получи срещу подпис списък на участниците, подали оферти в настоящата процедура, ведно с получените оферти. На основание чл. 48, ал. 6 ППЗОП, за потвърждение на предаването се състави и подписа двустранен протокол с данните, посочени по-горе. Постъпилите оферти бяха предадени на председателя на комисията в 10:45 часа на 06.11.2018 г. Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че в залата са всички членове на комисията, откри заседанието. Председателят на комисията запозна присъстващите със съдържанието на Заповед № РД-09-679/06.11.2018 г. на Кмета на Община Червен бряг и със списъка с участниците, подали оферти за участие в процедурата. Предвид обстоятелството, че всички членове на комисията присъстват на провежданото открито заседание, налице е кворум за приемане на валидни решения. Председателят на комисията определи график за нейната работа, като същият ще се актуализира съобразно извършените действия на комисията и предстоящите етапи на възлагане на обществената поръчка.

На заседанието на комисията присъстваха Кристина Димитрова Петрова и Сийка Атанасова Иванова в качеството си на надлежно упълномощени представители на участника „Строймонтаж“ ЕООД.

Комисията започна работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти за участие в процедурата, като констатира, че в определения срок за получаване на оферти (до 17:00 часа на 05.11.2018 г.) са постъпили и вписани във входящ регистър на Възложителя, оферти от следните участници:

№	Наименование на участника	Входящ регистрационен номер на офертата	Дата на получаване на офертата	Час на получаване на офертата
1.	„СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД	38-00-1480	05.11.2018 г.	12:25 ч.
2	„ЧЕРВЕН БРЯГ 2018“ ДЗЗД	38-00-1482	05.11.2018 г.	16:38 ч.

Комисията констатира, че постъпилите оферти са подадени в определения от възложителя срок. След запознаване с представения списък с имената на участниците



подали оферта, в това число и с имената на участниците в обединението съгласно изискванията на чл. 51, ал. 8 ППЗОП всеки член на комисията, присъстващ на заседанието, попълни и подписа декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП и за спазване на изискванията на чл. 52 ППЗОП.

След като установи редовността на постъпването на офертите, комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложенията на участниците. Офертите на участниците са представени съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 2 ППЗОП в запечатани непрозрачни опаковки с посочени данни на участника, в това число и наименованията на участниците в обединението, както и наименованието на обществената поръчка, за която се подават документите. Комисията при условията на чл. 54, ал. 3 ППЗОП пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки, оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.

I. Резултати от отварянето на офертите в публичното заседание на комисията

1. Участник **„Строймонтаж“ ЕООД**: Участникът е представил своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа документи, сред които плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и електронен носител. Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковката. При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха съдържашото се в опаковката техническо предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
2. Участник **„Червен бряг 2018“ ДЗЗД**: Участникът е представил своята оферта в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която съдържа документи, сред които плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и електронен носител. Председателят на комисията оповести съдържанието на документите в опаковката. При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха съдържашото се в опаковката техническо предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Поканен бе представител на „Строймонтаж“ ЕООД, който подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След извършването на гореописаните действия и установяването на гореизложените факти и обстоятелства за всяка една оферта, публичната част от заседанието на комисията приключи на 06.11.2018 г. в 12:20 часа.

Комисията, в непроменен състав, продължи своята работа в закрито заседание на 21.12.2018 г. от 09:30 в заседателната зала на ет. 6 в сградата на Община Червен бряг, находяща се в гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1.

В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 ППЗОП, комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП и извърши проверка за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в настоящата процедура. Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския регистър по ЕИК на участниците. В



изпълнение на горепосочените действия комисията направи констатации за пълнотата на представените документи, съобразно изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на което установи следното:

II. Резултати от разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП от офертите на участниците:

„Строймонтаж“ ЕООД, с ЕИК 130169509

Участникът се представлява от управителя Камен Николов Василев. В опаковката с офертата на участника се съдържат документи, подробно описани в заверен от участника опис, в това число ЕЕДОП за участника, представен на електронен носител и 1 бр. запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и установи следните непълноти, несъответствие на информацията и несъответствия с критериите за подбор:

1. По отношение на представения ЕЕДОП от името на участника, в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 5 не са посочени данни дали участникът притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ, с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е четвърта група, първа категория строеж). Същото води до непълнота в информацията и противоречи на изискванията на възложителя, формулирани в раздел III.1.2., т. 2 от обявлението за обществена поръчка, както и в раздел V, т. 2.2 на документацията за участие в процедурата.
2. По отношение на представения ЕЕДОП от името на участника, в Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от описанието на изпълнената дейност не е удостоверено, че участникът е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се има предвид строителство на обект от четвърта група, първа категория строеж. Същото води до непълнота в информацията и противоречи на изискванията на възложителя, формулирани в раздел III.1.3., т. 1 от обявлението за обществена поръчка, както и в раздел V, т.3.1. на документацията за участие в процедурата.
3. По отношение на представения ЕЕДОП от името на участника, в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от описанието на изпълнените дейности не е удостоверено, че предложените от участника ключови експерти са взели участие в съответното експертно качество, за което са предложени, в изпълнението на строителство с предмет и



обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „строителство с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се има предвид строителство на обект от четвърта група, първа категория строеж. Същото води до непълнота в информацията и противоречи на изискванията на възложителя, формулирани в раздел III.1.3., т. 2 от обявлението за обществена поръчка, както и в раздел V, т. 3.2. на документацията за участие в процедурата.

На основание чл. 54, ал. 8, във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и констатациите, обективирани в протокол № 1 от 21.12.2018 г., комисията указва на участника да представи нов ЕЕДОП, който съдържа променена и/или допълнена информация. Новопредставеният ЕЕДОП също следва да бъде в електронен вид и да бъде представен при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 4 ЗОП.

„Червен бряг 2018“ ДЗЗД

Участникът представлява неперсонифицирано дружество по реда на ЗЗД, състоящо се от „Валмекс“ ЕООД с ЕИК 010700093 и „Юнайтед пропърти груп“ ЕООД с ЕИК 203634531, и се представлява от представляващия обединението Иван Михайлов Сталев. В опаковката с офертата на участника се съдържат документи, подробно описани в заверен от участника опис, в това число ЕЕДОП за участника и за третите лица, представени на електронен носител и 1 бр. запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията разгледа съдържанието на офертата на участника за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и установи, че са представени всички изискуеми от възложителя документи, същите съответстват на изискванията за форма и съдържание и показват съответствието на предложението на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие и обявлението за обществена поръчка.

Въз основа на направените констатации, комисията единодушно реши, на основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 ППЗОП, да допусне до разглеждане и оценка на техническото предложение участника „Червен бряг 2018“ ДЗЗД.

Въз основа на гореизложените констатации комисията единодушно

РЕШИ:

1. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в протокол № 1 от 21.12.2018 г., да бъдат уведомени всички участници, като им се изпрати протокол № 1 от 21.12.2018 г. с констатациите на комисията, относно непълноти, несъответствие на информацията и несъответствия с критериите за подбор. Протоколът да се публикува в профила на купувача на възложителя в деня на изпращането му до участниците.



2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, обективирани в протокол № 1 от 21.12.2018 г. указва на участника „Строймонтаж“ ЕООД да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
3. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП определя срок за представянето на документите по предходната точка - **5 (пет) работни дни**, считано от датата на получаване на протокола.

Комисията единодушно реши следващото ѝ заседание да се проведе след получаване на допълнителните документи или след изтичането на срока за представянето им.

Действията на комисията, обективирани в протокол № 1, приключиха на 21.12.2018 г. в 12:00 часа.

Комисията се събра в пълен състав, съгласно посоченото в Заповед № РД-09-679/06.11.2018 г. на Кмета на Община Червен бряг, на закрито заседание по реда, определен в чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, на 21.01.2019 г. в 10:00 часа в стая в сградата на Община Червен бряг, находяща се в гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1

Комисията установи, че участниците са надлежно уведомени за констатираните с протокол № 1 от 21.12.2018 г. непълноти и несъответствия на информацията в офертите им. Протоколът е публикуван в профила на купувача и е изпратен на всички участници на 21.12.2018 г.

На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията.

На свое предходно заседание Комисията установи несъответствие или липса на информация по отношение на изискванията към личното състояние и критериите за подбор за участника „Строймонтаж“ ЕООД и в съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 7, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП е съставила Протокол № 1 от 21.12.2018 г., в който са подробно описани констатациите, определен е срок за представяне на допълнителните документи и протоколът е публикуван на Профила на купувача на Възложителя и изпратен на участниците в процедурата. В определения от комисията срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, участникът „Строймонтаж“ ЕООД е представил допълнителни документи.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените от участника „Строймонтаж“ ЕООД документи.

III. Резултати от разглеждането на допълнително представените документи и информация към офертата на участника „Строймонтаж“ ЕООД.

Комисията пристъпи към разглеждане на представените по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП допълнителни документи към офертата на участника.

1. „Строймонтаж“ ЕООД

В Заявлението на участника са установени несъответствия с изискванията на Възложителя, подробно описани в Протокол № 1, получен от участника на 27.12.2018 г. В законоустановения срок, на 31.12.2018 г. с писмо с вх. № 38-00-1480 (1)/31.12.2018 г. участникът е представил допълнителни документи. Комисията отвори и разгледа



представените от участника допълнителни документи и установи, че допълнителните документи съдържат:

- Придружително писмо;
- Копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност“;
- Копие от удостоверение за добро изпълнение от Община Драгоман;
- Копия от удостоверения за добро изпълнение от „Строймонтаж“ ЕООД по отношение на ключовите експерти – 6 бр.;
- Нов ЕЕДОП за участника, представен в електронен вид.

Комисията констатира, че с допълнително представените по реда на чл. 54, ал. 9 ППЗОП документи, участникът отстранява констатираните с протокол № 1 непълноти и несъответствие на информацията и несъответствията с критериите за подбор. Представената от него оферта съдържа всички изискуеми в процедурата документи по отношение на личното състояние и критериите за подбор, като същите са редовни от формална страна и са изпълнени всички предварително определени от възложителя изисквания за личното състояние и критерии за подбор, поради което, комисията взе единодушно следното решение:

На основание аргумент за противното от разпоредбата на чл. 56, ал. 1 ППЗОП ДОПУСКА до следващия етап на разглеждане, офертата на участника „Строймонтаж“ ЕООД, поради наличието на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията приключи своята работа на този етап от процедурата в 10:30 ч. на 21.01.2019 г.

IV. Резултати от разглеждането на техническите предложения на допуснатите участници.

Комисията, в непроменен състав, продължи своята работа в закрито заседание.

На основание чл. 56, ал. 2 ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и проверка на съдържанието на техническите предложения на участниците, чиито оферти са допуснати до този етап на процедурата, за съответствие с предварително обявените условия.

1. „Строймонтаж“ ЕООД

Кратко описание на предложението:

В предложението на участника „СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД за изпълнение на обществената поръчка се декларира в Образец 4, че участникът е в състояние да изпълни обществената поръчка в срок от 24 (двадесет и четири) календарни месеца, като се включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Ангели" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



САМИЕ КЪМ ХОРАТА

Декларирано е също, че гаранционните срокове за строежа ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Офертата на участника започва с „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и съобразено с критериите за възлагане“. В него са цитирани всички обяснителни записки от одобрените проекти по части „Конструктивна“, „ПБЗ“, „Пътна“ и „Техническа експлоатация“ за изпълнение и техническите спецификации на тръжната документация.

Приложени са снимкови материали характеризиращи състоянието на пътищата, свлачищния терен и съоръженията върху него. Подробно са описани мерките за безопасни условия на труд, за опазване на околната среда, за подготовка на строителството, доставка на строителните материали и осигуряване на необходимата техника и съоръжения. Предвидена е смесена организация на строителството и последователен подход при изпълнение на дейностите. Маркирани са три фази на осъществяване на предмета на обществената поръчка – подготовка, изпълнение и завършване на строителството. Приложени са илюстрации от проектите, характеризиращи вида и обема за изпълнение на отделните видове работи. Отново е направено разширено описание на подготовката на строителството с всички негови компоненти. В таблица са представени позициите от количествената сметка (КС) на документацията за участие в процедурата, с посочени за всяка от тях необходим брой работници, време за изпълнение в календарни седмици и необходима механизация. Описана е последователността на изпълнение на отделните видове дейности, посочени в линейния график, взаимнообвързаността им, и са посочени материалите, които ще се използват.

Подробно е описано изпълнението на пътните работи.

Направена е обосновка на възлагането на отделните СМР на експертния екип и работниците, съобразно тяхната квалификация и длъжностните характеристики. Описани са методите за комуникации с Възложителя, строителния надзор и външни институции.

В изложението са дадени технологията за изпълнение на земни работи, пилоти, кофражни и бетонови работи, армировки, обратни засипки и уплътняване, асфалтиране, отстраняване на отпадъци, контрол на качеството на доставяните материали и на изпълнението на различните СМР.

Отделно са изброени правата и задълженията на ръководния персонал на обекта, вида и начина на поддържане на строителните книжа, като са приложени образци на документи за отчитане ежедневно и седмично на извършени СМР, механизация и работна ръка.

Обстоятелствено са описани мерки и действия за осигуряване на безопасни условия на труд, посочени са места със специфични рискове, мерки за преодоляване и предотвратяване на рисковете. Приложени са инструкции за безопасна работа с различните машини и дейности, включително и при зимни условия.



Във връзка с материалната осигуреност на обекта се реферира към приложената от участника система за управление на качеството. Описани са видовете контрол при различните етапи от изпълнение на обекта.

Представени са мерки за намаляване затрудненията и осигуряване на информираност на жителите и посетителите на града при изпълнение на проекта.

В таблици е даден план за осигуряване на мерки относно опазване на природната среда, като са описани съответните дейности от страна на изпълнителя.

След обстойно и внимателно разглеждане и обсъждане на техническото предложение на участника, комисията установи следните несъответствия с предварително определените, утвърдени, необжалвани и влезли в сила изисквания на Възложителя, обективирани в документацията за участие в процедурата:

1. В приложеното описание на последователността на изпълнение на отделните видове дейности, посочени в линейния график не е спазено изискването на техническите спецификации, част „Техническо решение“, представляващи неразделна част от документацията за участие в процедурата, за последователност на изпълнение на първа мярка за стабилизиране на свлачището, която предписва прекратяване на изтичането на води от резервоара в неговия горен край и от тръбопровода, съществуващ в горния край на свлачищния масив (стр.9,38-42,52,53,59,60). Посочено е също така, че като вариант, при който не може да се изпълни необходимата водоизолация на резервоара, може да се изпълни дренажен пръстен, който да хваща и отвежда изтеклите води от резервоара извън свлачищните стъпала чрез подходящ водопровод. След това са изброени различни дейности, но не в последователността, дадена в линейния график. По този начин участникът описва последователност на изпълнение на работата, при която изпълнението на задължително изискуемата първа мярка за стабилизиране на свлачището не се изпълнява в началото, а по-нататък в процеса на изпълнение на СМР, докато в линейния график тази дейност е показана за изпълнение непосредствено след етапа на мобилизация.
2. Към техническото предложение е приложен линеен календарен график с позиции съгласно КС на документацията за участие. В графика времето за изпълнение на обекта е дадено като 104 седмици, или 24 месеца. В линейния график са дадени мярка, количество работа, човекочасове, брой работници и време в дни за изпълнение на отделните видове СМР. При това за някои от позициите на част „Пътна“, (11-15) са посочени като продължителност на изпълнение 91 календарни дни, но графично са дадени 11 седмици, което е 77 календарни дни. По този начин е налице очевидно несъответствие в техническото предложение на участника, доколкото не става ясно кой е действително предложеният срок и съответно дали същият е съобразен при съставянето на графика. Комисията не може да изиска от участника представяне на разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата по отношение на констатираните несъответствия, тъй като подаването на допълнителна информация би довело до промяна на техническото предложение



- на участника, което е недопустимо съгласно изискванията на чл.104, ал.5 ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 13 ППЗОП.
3. Освен това от даденото от участника изложение в техническото предложение не е ясно технологично как се изпълняват анкерите (поз.10 и 16 на укрепителна конструкция 1 и 2) две седмици преди изпълнението на подложния бетон и бетона за ростверк.
 4. В част „Геотехника“ поз. 2 – **„репери за слягания и хоризонтални премествания“** в линейния график е предвидено изпълнение от 46-а до 63-а седмица. Тогава се изпълняват и укрепителни конструкции 1 и 2 с пилоти и ростверк. За укрепителни конструкции 3 и 4 в линейния график е предвидено да се изпълнява бетона за ростверк (поз.20 и 25) от 65-а до 80-а седмица. През този период и след това до края на обекта в графика не е предвиден монтаж на **„репери за слягания и хоризонтални премествания“**. Това противоречи на изискването на част „Техническа експлоатация“ от инвестиционния проект, представляващ неразделна част от документацията за участие в процедурата, където е посочено в чертеж 1/1 – **„Ситуация-контролно измервателна система“**, че на всички укрепителни конструкции (1,2,3 и 4) се монтират реперни точки за слягания и хоризонтални премествания. Освен това в обяснителната записка на част „Техническа експлоатация“ от инвестиционния проект е записано, че: **„Местата на поставяне на допълнителни реперите са дадени на приложената ситуация и са означени с “Р” – 23 бр репери. Преместванията, особено хоризонталните, са важни за сигурността на работата на укрепителните конструкции.“**

Същото изискване е поставено на стр.10 от документацията за участие, което гласи: **„Наблюдение на преместванията на укрепителни конструкции, чрез монтиране на Геодезически репери за определяне на преместванията в укрепителните конструкции“**.

В линейния график, част „Пътна“ (поз.11-15-Асфалтови работи) от техническото предложение на участника е посочено, че те ще се изпълняват от 85-а до 96-а седмица. Същевременно позиции 16-19 (доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия 0-63 за основа, доставка и полагане на бетонови бордюри, доставка и полагане на подоокопен дренаж) се изпълняват от 95-а до 100-а седмица. В техническите спецификации, раздел „Настилка на пътя“ от документацията за участие в процедурата, е записано:

„Техническото решение за възстановяване на засегнатия участък е разделено на два типа подучастъци:

- **Участъци от км8+880 до км8+890 и от км9+260 до км9+280, където ще се изпълни пренастилка на пътното платно, съгласно нивелетата и напречните профили. Дейностите включват:**

- **технологично фрезование**
- **полагане на изравнителен пласт биндер**
- **полагане на износващ пласт**



- оформяне на банкетите (в зоната на Червен бряг се възстановяват бордюрите 18/35 и тротоарите)

- Участък от км8+890 до км9+260, където ще се изпълни пълна реконструкция на пътя, съгласно нивелетата и напречните профили. Дейностите включват:

- изкопаване на пластове от съществуващата настилка до достигане на кота земно легло
- изпълнение на конструктивните пластове на настилка по приложения типов профил
- изграждане на облицовани отводнителни окопи и нов тръбен водосток
- оформяне на банкетите (в зоната на Червен бряг се възстановяват бордюрите 18/35 и тротоарите)

В предвидения за реконструкция участък ще се изпълни асфалтова настилка с всички конструктивни пластове, оразмерена за експлоатационен период от 15 години по "Метода базиран на еквивалентните модули (на проф.Иванов)" от "Ръководството за оразмеряване на асфалтови настилки" – 2003г."

Видно от горепосочените констатации, участникът не е спазил това изискване на техническите спецификации, тъй като в техническото си предложение същият е предвидил за изпълнение асфалтовите работи преди изпълнение на конструктивните пластове на пътя под асфалта и полагане на бордюрите. Това решение на участника е технически и технологично неправилно и невъзможно за изпълнение, като същото представлява противоречие с изискванията на утвърдената документация за участие и по-специално техническите спецификации, съобразно горепосочените констатации. В позиция 25 участникът е предвидил направа на тръбен водосток в последната седмица на асфалтирането и първата от изпълнението на конструктивните пластове на пътя под асфалта, което технологично е необосновано.

5. Също така за позиция 20 – „Доставка и монтаж на стоманена предпазна ограда“ участникът е предвидил изпълнение от 88-а до 94-а седмица, а изпълнение на конструктивните пластове на пътя под асфалта и банкета ще се изпълняват от 95-а до 100-а седмица. Това решение е невъзможно, тъй като стоманена предпазна ограда не може да се монтира върху банкета, ако същият още не е налице и тепърва предстои да се изпълни.
6. Неправилно е посочено в линейния график изпълнение на временна организация на движението (ВОД) само през 2-ра и 3-та седмица, тъй като ВОД трябва да се реализира през целия период на изпълнение на проекта и да се демонтират поставените пътни знаци и табели след приключване на обекта.
7. Участникът е представил диаграма на работната ръка и сертификати на предвидените за влагане материали. Част от сертификатите и каталозите с технически характеристики не са преведени на български език, а са на английски, италиански, немски езици – анкери, репери, багери за пробиване на пилоти, каналокопатели, фрези за асфалт и други. Това действие на участника



противоречи на разпоредбата на чл. 101, ал. 6 ЗОП, съгласно която офертите и заявленията за участие се изготвят на **български език**. Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна. Съгласно раздел VIII от документацията за участие, т. 17, всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите, посочени в Раздел IX, от документацията, се представят в превод на български език. Очевидно е, че настоящата обществена поръчка предвижда място на изпълнение единствено на територията на община Червен бряг, т.е. на територията на Република България. Също така участникът е българско юридическо лице и не е обосновано да представя документи на чужд език, които не са придружени от надлежен превод.

Водена от горното, комисията констатира, че участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания към съдържанието на документацията за обществената поръчка, техническите спецификации, инвестиционните проекти и методиката за оценка на офертите. Съгласно изискванията на чл. 101, ал. 5 ЗОП, при изготвяне на оферти всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Позицията на гореизложените мотиви, комисията счита, че участникът е нарушил така описаните изисквания към документацията за участие.

Съгласно изискванията на утвърдената, необжалвана и влязла в сила методика за оценка на офертите, ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в случаите, в които е налице следното условие:

- Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията за участие;

С оглед на горепосочените обстоятелства, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 5 ЗОП, както и методиката за оценка на офертите, техническите спецификации и документацията за участие, комисията взе единодушно решение да предложи офертата на участника „Строймонтаж“ ЕООД за отстраняване от процедурата поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Комисията няма да разглежда техническото предложение на участника в по-нататъшните етапи на процедурата, както и няма да отваря и разглежда ценовото му предложение.



2. „ЧЕРВЕН БРЯГ 2018 ДЗЗД“

Кратко описание на предложението:

В предложението на участника „**ЧЕРВЕН БРЯГ 2018 ДЗЗД**“ се декларира в Образец 4, че участникът е в състояние да изпълни обществената поръчка в срок от 15 (петнадесет) календарни месеца, разделени всеки месец на три десетдневки и включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. Декларирано е също, че гаранционните срокове за строежа ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Офертата на участника започва с „**Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и съобразено с критериите за възлагане**“. Следва описание на дейностите, съставляващи изпълнението на строителството. Направено е подробно и точно описание на стратегията за изпълнение на проекта, като са спазени изискванията на одобрените проектни документации и техническата спецификация.

След това е приложена подробна работна програма за изпълнение на строителството. В нея се започва с точно и конкретно описание на обекта съгласно техническата спецификация и проектите. Изброени са основните цели на проекта, като са описани методите и начините за тяхното постигане. Предвидени са три технологични фази на строителството – Подготвителни дейности и мероприятия, Основни/същински СМР и Заключителни дейности при предаване на обекта.

През първата фаза/етап в 11 точки са изброени последователността на изпълнение на различните дейности и мероприятия. Във втората фаза/етап в последователност отговаряща на техническите спецификации са посочени 8 основни СМР. Като трета фаза/етап са изброени дейностите, необходими за приключване на обекта и въвеждането му в експлоатация. Следва подробно и точно описание на земни работи с посочване на необходимата техника, работна сила и материали. Подробно и ясно е описано изпълнението на дренажните секантни и сондажно изливни пилоти, ростверк и анкерирание. При това точно е спазено изискването на техническите спецификации и проекта за технологичната последователност на работа - първо се изпълнява дренажът на резервоара, което предписват техническите спецификации, за прекратяване на изтичането на води от резервоара в неговия горен край и от тръбопровода, съществуващ в горния край на свлачищния масив, след това двете дренажни ребра, като се започва отдолу нагоре, така че да се получи естествено отводняване на изкопите и постепенно водопонижение и укрепване на свлачището. След това се изпълняват сондажно-изливните пилоти, ростверка върху тях и предвидените анкери. Върху четирите ростверка е предвидено съгласно изискването на техническите спецификации, монтаж на 23 репера за проследяване на сляганията и хоризонталните премествания. След това подробно и точно е описано изпълнението на



асфалтовите и пътните работи – съгласно посочената в техническите спецификации последователност.

За всички тези дейности са описани конкретни мерки за контрол на качеството, за проверки и изпитвания, за организация на работническия и управленски състав, за осигуряване точна и адекватна информация с възложителя, надзорните органи и населението. Приложени са точни снимкови материали характеризиращи изпълнението на отделните видове дейности, използваната механизация и показващи нагледно какво ще се изпълнява и как ще изглежда след завършване на СМР. За целта са използвани снимки от подобни реализирани обекти. Подробно са описани мерките за безопасни условия на труд, за опазване на околната среда, за подготовка на строителството, доставка на строителните материали и осигуряване на необходимата техника и съоръжения.

Мерките за опазване на околната среда са представени в таблица с елементи на околната среда, възможно въздействие върху тези елементи и мерки за намаляване и предотвратяване на въздействието.

Направена е обосновка на възлагането на отделните СМР на експертния екип и работниците, съобразно тяхната квалификация и длъжностните характеристики. Описани са методите за комуникации с Възложителя, строителния надзор и външни институции.

Подробно са дадени технологията за изпълнение на земни работи, пилоти, кофражни и бетонови работи, армировки, обратни засипки и уплътняване, асфалтиране, отстраняване на отпадъци, контрол на качеството на доставяните материали и на изпълнението на различните СМР.

Отделно са изброени правата и задълженията на ръководния персонал на обекта, вида и начина на поддържане на строителните книжа, като са приложени образци на документи за отчитане ежедневно и седмично на извършени СМР, механизация и работна ръка.

Въз основа на направените описания на дейностите за СМР по време на изпълнение на проекта се установява, че участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, диференцирано за отделните задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), съставяне на необходимите строителни книжа и документи, съобразени със спецификата на предмета на поръчката.

Подробно и точно са представени мерки за намаляване затрудненията и осигуряване на информираност на жителите и посетителите на града при изпълнение на проекта, за цялото времетраене на строителството – изпълнение на дренажи, пилоти, ростверки, изкопни и насипни работи, изпълнение на пътни работи и асфалтиране, прилагане на временна организация на движението. Всички тези дейности са отразени точно и последователно в приложения линеен график. Участникът е предвидил и описал конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителна механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Ангел I" № 1, тел.: +359 659 927-00, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.

В отделен раздел – III, са предвидени и описани ясно и точно действия на персонала, водещи до осигуряване на оптимизиране на работния процес, при съкратени срокове за строителство, без това да повлияе и доведе до понижаване на качеството на изпълняваните СМР. Направена е обосновка на възлагането на отделните СМР на експертния екип и работниците, съобразно тяхната квалификация и длъжностните характеристики. Описани са методите за комуникации с Възложителя, строителния надзор и външни институции. Отделно са описани подробно в таблица отговорностите, правата и задълженията на ръководния персонал на обекта, вида и начина на поддържане на строителните книжа. Тези предложения в които са посочени конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, ще доведат до осигуряване на оптимизиране на работния процес, дори при предложените съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.

Като раздел IV, участникът е предвидил и подробно описал за конкретния обект действията, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поэтапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария. При това описание за всяка от трите фази/етапи на строителството са предвидени конкретни, адекватни мерки и действия, осигуряващи изпълнение на обекта. Изброени са шест основни групи аварии, които могат да се появят по време на строителството и са предвидени мерки за тяхното отстраняване и преодоляване, така че да не се понижи качеството на СМР, да не се допусне закъснение на работите и да не се нарушат правилата за безопасни условия на труд и увреждане на околната среда.

Участникът е представил подробен линейен график с позиции съгласно техническите спецификации за изпълнение на проекта с продължителност 15 месеца, разделени на десетдневки. В линейния график са дадени мярка, количество работа, човекочасове и човекодни, брой работници, механизация и машиносмени, и време в дни за изпълнение на отделните видове СМР. Към линейния график е приложена подробна обяснителна записка, с обосновки за предвидените дейности като продължителност, последователност и взаимна зависимост. Отделно е представен график на работната ръка. В таблица са ясно, точно и подробно са дадени техническите характеристики на влаганите материали. Отделно са приложени илюстрации на конкретната техника и машини за изпълнение на предвидените в проекта работи с данни на български език за техните технически параметри.



Комисията установи, че предложението на участника отговаря на изискванията на Възложителя за форма и съдържание. След като разгледа подробно техническото предложение на участника **„ЧЕРВЕН БРЯГ 2018 ДЗД“**, комисията счита, че **същото съответства на предварително обявените условия на Възложителя и следва да бъде допуснато до оценка.**

V. Резултати от оценяването на допуснатото техническо предложение.

Комисията пристъпи към извършване на оценка на офертите на допуснатия участник, по критерий „оптимално съотношение качество/цена“ и съгласно утвърдената от Възложителя методика, посочена в настоящия протокол.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

Показател	Максимален брой точки	Относителна тежест
„Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – П1	100	60 %
Ценово предложение – П2	100	40 %

Чрез показателя „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” се оценява предложената система за организацията и ефективното изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: предложеният начин за осъществяване на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка; предложените методи за информиране на обществеността в районите на работа и организацията на движение; действията на персонала за оптимизиране процеса на работа; действията, при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка.

Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Априлска" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



- Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията за участие;
- Липсва компонент/и в техническото предложение, така че да не е отговорено на нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка;

Максималната стойност на П1 е 100 точки. Конкретният брой точки, посочен в таблицата по-долу, по показател П1 се определя за всяка оферта на базата на експертна мотивирана оценка, извършвана от комисията по следната методика:

Показател П1 „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“	Максимален брой точки 100
Предложената от участника организация при изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за изпълнение, при която е налично <u>едно</u> от следните обстоятелства: - Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката. - Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителна механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. - Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническият състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на оптимизиране на работния процес, при съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. - Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поэтапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са	30



действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария.	
Предложената от участника организация при изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за изпълнение при която са налични <u>две</u> от следните обстоятелства: 1. Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката 2. Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителна механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. 3. Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на оптимизиране на работния процес, при съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. 4. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария.	60
Предложената от участника организация при изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за изпълнение при която са налични <u>три</u> от следните обстоятелства: 1. Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното	80



изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката.

2. Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителна механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.
3. Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на оптимизиране на работния процес, при съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.
4. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария.



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Ангелит" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



Предложената от участника организация при изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за изпълнение при която са налични <u>четири от следните обстоятелства</u>: 1. Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката. 2. Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителна механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. 3. Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на оптимизиране на работния процес, при съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. 4. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария.	100
---	-----

ВАЖНО: Комисията приема за съществуващо в офертата на участника всяко едно от надграждащите твърдения, като сравнява различните описания, отчита предимствата, съдържащи се в тях, и изследва влиянието на избраните подходи, организация, техники и т.н. върху качеството на строителния процес, респективно върху крайния резултат по укрепване на свлачището. В случай че за съответното твърдение са отчетени предимства пред останалите останалите оферти, същото може да бъде прието като обосновано и оценено със съответния брой точки.

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“

Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната формула:



$$П2_N = \frac{ЦП_{\min}}{ЦП_N} \times 100,$$

където:

$П2_N$ е оценка на ценовото предложение на участника N;

$ЦП_{\min}$ е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева, без ДДС) без непредвидените разходи;

$ЦП_N$ е предложената от участника N цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева, без ДДС) без непредвидените разходи.

Максималната стойност на $П2_N$ е 100 точки и се дава на участника, предложил най-ниска цена.

При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложените количествено стойностни сметки, тъй като за сключване на договор ще се приема предложената цена в образца на ценовото предложение. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след запетаята.

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

$$КО_N = П1_N \times 0,60 + П2_N \times 0,40$$

Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, а десетични дробни, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на $КО_N$ е 100 точки.

За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, получил най-висока комплексна оценка.

При условие че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилага чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.

Допуснатото до оценка предложение беше подробно разгледано и анализирано от всеки един от членовете на комисията. След внимателно и детайлно обсъждане, комисията в съответствие с одобрената от Възложителя методика единодушно определи следната оценка на офертата на допуснатия до този етап участник по показател „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ – П1. Изложените в настоящия протокол мотиви представляват единните и общи мотиви на комисията за поставяне на оценка на участника, определени в пълно съответствие с методиката за оценка на офертите.

„ЧЕРВЕН БРЯГ 2018“ ДЗЗД - оценка на предложението по показател П1 – 100 точки.

Мотиви:



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Ангелска" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



Отчитайки изложеното съдържание на предложението на участника може да се направи следното заключение:

Предложената от участника организация при изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации. Участникът е предложил концепция за изпълнение, при която са налични четири от следните обстоятелства:

1. Участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум, съобразени със спецификата на предмета на поръчката. В техническото си предложение, участникът е направил надлежно описание на дейностите, съставляващи изпълнението на строителството. Направено е подробно и точно описание на стратегията за изпълнение на проекта, като са спазени изискванията на одобрените проектни документации и техническата спецификация. След това е приложена подробна работна програма за изпълнение на строителството. В нея се започва с точно и конкретно описание на обекта съгласно техническата спецификация и проектите. Изброени са основните цели на проекта, като са описани методите и начините за тяхното постигане. Предвидени са три технологични фази на строителството – Подготвителни дейности и мероприятия, Основни/същински СМР и Заключителни дейности при предаване на обекта. През първата фаза/етап в 11 точки са изброени последователността на изпълнение на различните дейности и мероприятия. Във втората фаза/етап в последователност отговаряща на техническите спецификации са посочени 8 основни СМР. Като трета фаза/етап са изброени дейностите, необходими за приключване на обекта и въвеждането му в експлоатация. Следва подробно и точно описание на земни работи с посочване на необходимата техника, работна сила и материали. Подробно и ясно е описано изпълнението на дренажните секантни и сондажно изливни пилоти, ростверк и анкериране. След това подробно и точно е описано изпълнението на асфалтовите и пътните работи – съгласно посочената в техническите спецификации последователност.



2. Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителна механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. В техническото предложение на участника подробно и точно са представени мерки за намаляване затрудненията и осигуряване на информираност на жителите и посетителите на града при изпълнение на проекта, за цялото времетраене на строителството – изпълнение на дренажи, пилоти, ростверки, изкопни и насипни работи, изпълнение на пътни работи и асфалтиране, прилагане на временна организация на движението. Всички тези дейности са отразени точно и последователно в приложения линеен график. Участникът е предвидил и описал конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителна механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация.
3. Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на оптимизиране на работния процес, при съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. В отделен раздел – III от техническото предложение на участника, са предвидени и описани ясно и точно действия на персонала, водещи до осигуряване на оптимизиране на работния процес, при съкратени срокове за строителство, без това да повлияе и доведе до понижаване на качеството на изпълняваните СМР. Направена е обосновка на възлагането на отделните СМР на експертния екип и работниците, съобразно тяхната квалификация и длъжностните характеристики. Описани са методите за комуникации с Възложителя, строителния надзор и външни институции. Отделно са описани подробно в таблица отговорностите, правата и задълженията на ръководния персонал на обекта, вида и начина на поддържане на строителните книжа. Тези предложения в които са посочени конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на участника, ще доведат до осигуряване на оптимизиране на работния процес, дори при предложените съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството.



4. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария. Като раздел IV от своето техническо предложение, участникът е предвидил и подробно описал за конкретния обект действията, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария. При това описание за всяка от трите фази/етапи на строителството са предвидени конкретни, адекватни мерки и действия, осигуряващи изпълнение на обекта. Изброени са шест основни групи аварии, които могат да се появят по време на строителството и са предвидени мерки за тяхното отстраняване и преодоляване, така че да не се понижи качеството на СМР, да не се допусне закъснение на работите и да не се нарушат правилата за безопасни условия на труд и увреждане на околната среда.

Съгласно посочените критерии за оценка на техническите предложения, описани в **МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ** на ТС, Участника е отговорил подробно и точно на четирите предвидени обстоятелства за оценяване и му се присъждат 100 точки.

Комисията при условията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП взе решение да продължи работата си с отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници, което да се извърши на 24.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на ет. 6 в сградата на Община Червен бряг, находяща се в гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1. Датата и часът на отваряне следва да бъдат обявени на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП чрез публикуване на съобщение в профила на купувача не по-късно от два работни дни преди определената по-горе дата.

Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 21.01.2019 г. в 16:00 часа.

Комисията проведе публично заседание на 24.01.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на ет. 6 в сградата на Община Червен бряг, находяща се в гр. Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1, със задача отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците в процедурата, както и представители на средствата за масово осведомяване или други лица.

В хода на публичното заседание, комисията извърши следното:

VI. Резултати от отварянето и разглеждането на ценовата оферта на допуснатия участник



Председателят на комисията докладва пред комисията, че приложената опаковка към офертата на допуснатия участник „**ЧЕРВЕН БРЯГ 2018 ДЗЗД**“, с надпис „Предлагани ценови параметри“ е съобразена с изискванията на закона и на Възложителя, както и че същата е с ненарушена цялост и върху нея се съдържат подписите на тримата членове на комисията, както и подписът на присъстващия представител на другия участник в процедурата, положени на първото публично заседание на комисията. Преди отварянето на ценовата оферта, председателят на комисията съобщи гласно оценката на офертата на участника по Показател П1 „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ от методиката за оценка на офертата.

1. Комисията пристъпи към публично отваряне на плика с предлаганите ценови параметри и обявяване на ценовото предложение на участника „**ЧЕРВЕН БРЯГ 2018 ДЗЗД**“.

Предлаганата от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер на **6 525 262,41 лв. без включен ДДС** или **7 830 314,89 лв. с включен ДДС**. Цената е формирана, както следва:

№	Наименование на дейността	Прогнозна стойност в лева без включен ДДС	Прогнозна стойност в лева с включен ДДС
1	Изпълнение на Строително-монтажни работи (СМР)	6 075 262,41	7 290 314,89
2.	Непредвидени разходи	450 000	540 000

След извършване на гореописаните действия, председателят на комисията обяви, че публичната част е приключила, и че от този момент комисията ще продължи своята работа в закрито заседание.

VII. Класиране на офертата на допуснатия участник в откритата процедура

Комисията продължи своята работа в непроменен състав с обстойно и внимателно разглеждане на параметрите на ценовото предложение на допуснатия участник. В хода на закритото заседание и в изпълнение на поставените й задачи, комисията констатира, че предложените ценови параметри от участника, не надвишават прогнозната стойност на поръчката в размер на **6 550 495,43 лв. без включен ДДС**, посочена в обявлението за обществена поръчка, както и в Раздел III., т. 1. „Прогнозна стойност на обществената поръчка, от документацията за участие в процедурата, в това число и прогнозните стойности на отделните дейности, включени в нея.

В съответствие с методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за участие, беше определена следната оценка на допуснатия участник:



ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“

Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната формула:

$$П2_N = \frac{ЦП_{\min}}{ЦП_N} \times 100,$$

където:

$П2_N$ е оценка на ценовото предложение на участника N;

$ЦП_{\min}$ е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева, без ДДС) без непредвидените разходи;

$ЦП_N$ е предложената от участника N цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева, без ДДС) без непредвидените разходи.

Максималната стойност на $П2_N$ е 100 точки и се дава на участника, предложил най-ниска цена.

При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложените количествено стойностни сметки, тъй като за сключване на договор ще се приема предложената цена в образа на ценовото предложение. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след запетаята.

Оценка по показател „Ценово предложение” – П2

„ЧЕРВЕН БРЯГ 2018 ДЗЗД“

$$П2 = \frac{ЦП_{\min}}{ЦП} \times 100 = \frac{6\,525\,262,41}{6\,525\,262,41} \times 100 = 1 \times 100 = 100 \text{ точки}$$

Оценката е закръглена до втория знак след десетичната запетая.

С оглед на така получената оценка, комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на офертата на допуснатия участник в съответствие с методиката за оценка:



КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

$$KON = P1N \times 0,60 + P2N \times 0,40$$

Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, а десетични дробни, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на KON е 100 точки.

За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, получил най-висока комплексна оценка.

При условие че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилага чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.

Комплексна оценка на участника:

„ЧЕРВЕН БРЯГ 2018 ДЗЗД“

$$KO = P1 \times 0,60 + P2 \times 0,40 = 100 \times 0,60 + 100 \times 0,40 = 60 + 40 = 100 \text{ точки}$$

На база на горепосочената комплексна оценка се получи следното класиране в процедурата:

1. **„ЧЕРВЕН БРЯГ 2018“ ДЗЗД с получена комплексна оценка от 100 точки;**

Във връзка с изискванията на одобрената документация за участие, следва да се предложи на Възложителя да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с участника **„ЧЕРВЕН БРЯГ 2018“ ДЗЗД**, класиран на първо място, чиято оферта отговаря напълно на изискванията на ЗОП и одобрената документация за участие.

Във връзка с констатациите, обективирани в протоколите от заседанията ѝ и възприети в настоящия доклад, комисията взе единодушно следното решение:

На основание чл. 109 от ЗОП, предлага на Възложителя да сключи договор за обществена поръчка с **„ЧЕРВЕН БРЯГ 2018“ ДЗЗД**, класиран на първо място в настоящата процедура. Офертата на участника отговаря напълно на изискванията на ЗОП и одобрената документация за участие, като същият покрива изцяло поставените от Възложителя критерии за подбор.

Протокол № 3 от заседанието на комисията се състави и подписа след приключване заседанието на Комисията на 24.01.2019 г. в 12:00 часа.

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП на 24.01.2019 г. настоящият доклад се предава на Възложителя,



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Актиния I" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



за утвърждаване и предприемане на необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба, на 24.01.2019 г.

Заличена информация на
основание Чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.

Председател:

инж. Светослав Георгиев

Заличена информация на
основание Чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.

Членове:

инж. Евгения Николова

Заличена информация на
основание Чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.

Владислав Петров

Заличена информация на
основание Чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.

Калоян Богев

Заличена информация на
основание Чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.

Венелин Върбанов