





ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Антим I" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



ДО
ИНЖ. ИВАЙЛО ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ЧЕРВЕН БРЯГ



ИНФОРМАЦИЯ

от инж. Данаил Вълков –
Кмет на Община Червен бряг

ОТНОСНО: Изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация и в изпълнение на Решения № 232/25.04.2016 г., № 279/27.06.2016 г., № 988/26.06.2018 г. и № 1021/30.07.2018 г. на Общински съвет – Червен бряг, Ви предоставяме исканата от Вас информация в табличен вид.

Приложение: 1. Информация в табличен вид;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЦЕНКА

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020								
Име на проект	Входящ регистрацион ен №	№ и дата на договор за БФП	Партньор	Продължителнос т	Бюджет	Съфинан сиране в лв./евро и %	Статус	Екип за управление
Предоставяне на социална услуга „Личен асистент“, „Социален асистент“, съгласно ПМС № 332 от 22.12.2017 г.		Споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Червен бряг № ФС01-0510 от 28.12.2017 г.		31.12.2018 г.		НП	В процес на изпълнение	Няма екип, съгласно ПМС № 332/ 22.12.2017 г.
„Приеми ме 2015“		BG03-ПСО1- 21/11.12.2015 г.	83 общини, вкл. Община Червен бряг	11.12.2015 г. - 31.12.2018 г.			В процес на изпълнение	Счетоводите л – Стефка Лазарова
Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност	Вх. рег. №: BG05M9OP00 1-4.001-0180	BG05M9OP001- 4.001-0180- C01/27.12.2017 г.	Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Република Чехия	21.12.2018 г.	191 840,00 лв.	НП	В процес на изпълнение Реално изплатени средства 72 357,98 лв.	Външен изпълнител „Приватсис тем“ ООД

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020						
„Осигуряване на топъл обяд на лица и семейства от община Червен бряг“	BG05FMOP001-3.002-0058-C01/21.07.2016 г.	НП	до 31.12.2019 г.	1 297 817,46 лв.	НП	В процес на изпълнение Реално изплатени средства – 796 053,63 лв. Няма екип за организация и управление
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020						
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“						
СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“,		Община Искър		7 353 808,00 лв.	НП	Подписан Договор за финансиране
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020						
Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“						
СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“,				977 899,00 лв.	НП	Подписан Договор за финансиране
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“						
„Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Червен	подмярка 7.2	№ 15/07/20/00660/14.02 .2018 г.	НП	5 352 148,68 лв.	НП	Външен изпълнител В процес на изпълнение

[illegible]

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг	BG16RFOP001-2.001-0021-C01/14.09.2016 г.	НП	14.03.2019 г.	291 770,98 лв.	8 064,00 лв.	изпълнение Направено едно междинно искане за средства – Реално изплатени средства – 202 631,89 лв.	Проданов – Ръководител ; Веселина Колева – Координатор; Дафинка Христова - Счетоводител
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Червен бряг“	BG16RFOP001-2.001-0020-C01/19.09.2016 г.	НП	19.03.2019 г.	920 803,46 лв.	НП	В процес на изпълнение Реално изплатени средства – 579 046,48 лв.	Стойчо Проданов – Ръководител ; Веселина Колева – Координатор; Дафинка Христова - Счетоводител
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Гърговска“	BG16RFOP001-2.001-0019-C01/02.11.2016 г.	НП	02.12.2018 г.	2 557 337,04 лв.	28 241,40 лв.	В процес на изпълнение, Направени 2 Междинни искания за плащане – Реално изплатени средства – 1 793 329,17 лв.	Светослав Георгиев – Ръководител ; Алися Алекова – Координатор; Снежанка Джабилова – Счетоводител; Йоана Нецова – Тех. асистент

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда „Социална служба“ на територията на гр. Червен бряг“		BG16RFOP001-2.001-0163- C01/14.11.2016 г.	НП	14.05.2019 г.	689 649,00 лв.	НП	В процес на изпълнение, Направено едно междинно искане за средства – Реално изплатени средства – 241 377,15 лв.	Диана Димитрова – Ръководител ; Петко Петков – Координатор; Анелия Цолова - Счетоводител
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг“		BG16RFOP001-2.001-0178- C01/10.10.2016 г.	НП	10.04.2019 г.	2 109 768,57 лв.	НП	В процес на изпълнение, Направено едно междинно искане за средства – Реално изплатени средства – 738 364,40 лв.	Диана Димитрова – Ръководител ; Пламен Хинов – Координатор; Цеца Илиева - Счетоводител
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на масивни многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Червен бряг“		BG16RFOP001-2.001-0183- C01/11.10.2016 г.	НП	11.04.2019 г.	382 768,40 лв.	НП	В процес на изпълнение	Светослав Георгиев – Ръководител ; Евгения Николова – Координатор; Десислава Бойчева - счетоводител
Повишаване административния капацитет на							В процес на изпълнение, Реално	Диана Димитрова –

служителите от Община Червен бряг за успешно изпълнение на проекти, финансирани по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.	BG16RFOP001-8.003- 0019-C01/10.10.2016 г.	НП	10.04.2019 г.	44 358,80 лв.	НП	изплатени средства 15 525,58 лв.	Ръководител ; Теодора Илиева - Счетоводите л
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради "За обект: Професионална гимназия по хранителни технологии "Юрий Гагарин", гр. Червен бряг“	Вх. рег. №: BG16RFOP001- 2.002-0033	НП	30 месеца	1 196 898,72 лв.		В процес на оценка	Екип за организация и управление, ще бъде определен след одобрение на проекта и сключване на Договор за БФП
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Червен бряг“, финансирана по ОПРЧР и ОП НОИР							
„Социално- икономическа интеграция на уязвими групи в Община Червен бряг“ по интегрирана процедура, финансирана от ОПРЧР и ОП НОИР	Вх. рег. №: BG05M9OP001- 2.018-0046		26 месеца	890 000,00 лв.	НП	В процес на оценка	Екип за организация и управление, ще бъде определен след одобрение на проекта и сключване на Договор за БФП

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020						
„Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“	Вх. Рег. № BG16M1OP002-4.003-0009	НП	29 месеца	9 173 948,52 лв.	НП	В процес на оценка
Трансгранично сътрудничество Румъния –България 2014-2020						
„По-добро свързване на Александрия и Червен бряг към транспортната мрежа TEN-T“	Вх. Рег. № ROBG-306	Водещ бенефициент Община Александрия Партньор Община Червен бряг		Общ бюджет 7 960 000 евро Бюджет Община Червен бряг 3 380 000 евро	Съфинансиране 2% от 3 380 000 евро	Предстои подписване на Договор за финансиране
						Дейността ще бъде възложена след подписване на Договор за финансиране

С уважение,

инж. ДАНАИЛ ВЪЛОВ

Кмет на Община Червен бряг

