



ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Антон I" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ОБЩНСКИ СЪВЕТ


Рез. №

06-00-424

30.11.2018

ИНФОРМАЦИЯ

От инж. Данаил Вълов – Кмет на Община Червен бряг



Относно: Изпълнение на Решение №1094/05.11.2018г. на Общински съвет – Червен бряг

Уважаеми Господин Председател,

През периода 16.11.2018г. - 29.11.2018г. действията на Общинска администрация бяха насочени за:

- Подготовка и стартиране ремонта на моста на р. Искър за с. Горник.
- Осигуряване на временно мостово съоръжение на р.Искър за с.Чомаковци.
- Осигуряване на финансови средства за ремонта на моста на р.Искър към с. Горник и допълнителните мероприятия, свързани с намаляване на последиците от частичното бедствено положение.
- Нормалното функциониране на транспортната схема за деца, ученици и жители на Общината.

По – значимите факти са:

- На 25.11.2018г. фирма „ДК Инфра“ ООД – гр.София, която ще изпълнява ремонта на моста за с. Горник, достави техниката на строителната площадка, а от 27.11.2018г. започнаха подготвителните и ремонтните дейности.
- На 16.11.2018г. внесохме документация в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет на Република България, за финансирането на неотложните аварийно – възстановителни работи. На 23.11.2018г. Областна Администрация – Плевен издаде подкрепящо становище до Комисията. На последното заседание на МС, разходите бяха утвърдени.
- През периода продължиха контактите с МО и МРРБ и техните подразделения, за осигуряване на временно мостово съоръжение на реката до с. Чомаковци. В резултат на това, на 04.12.2018г. е организирана среща на всички заинтересовани страни при Министъра на Отбраната.

- На 29.11.2018г. организирахме оглед на място от специалисти на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване“ към Министерството на транспорта и информационните технологии за евентуално тяхно участие за изграждане на временно мостово съоръжение до с. Чомаковци.
- През периода получихме реална подкрепа на нашите усилия от инж. Пламен Тачев, депутат от 15 МИР – Плевен.
- Контролира се нормалното преминаване на децата, учениците и гражданите по аварирания мост за с. Горник. Осигурено е дежурство за снегочистване и опесъчаване.

През следващите дни, основни задачи пред нас са:

- Осигуряване на временно мостово съоръжение на р.Искър до с. Чомаковци.
- Съдействие на фирма „ДК Инфра“ ООД – гр.София за ускорено ремонтиране на моста към с.Горник.
- Поддържане на нормална проходимост на участъците към и от конфликтните точки на р.Искър.

С уважение

ИНЖ. ДАНАИЛ ВЪЛЧОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

