


Зр
всички к-ти
08.04.2019г.




ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Април I" № 1, тел.: +359 659 927-08, fax.: +359 659 923-51,
www.chervenbryag.bg; e-mail: municipality@chervenbryag.bg



Г-Н ПЕТЬО КОСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ЧЕРВЕН БРЯГ



ИНФОРМАЦИЯ

от инж. Данаил Вълков –
Кмет на Община Червен бряг

ОТНОСНО: Изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация и в изпълнение на Решения № 232/25.04.2016 г., № 279/27.06.2016 г., № 988/26.06.2018 г. и № 1021/30.07.2018 г. на Общински съвет – Червен бряг, Ви предоставяме исканата от Вас информация в табличен вид.

Приложение: 1. Информация в табличен вид;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, КОИТО СА В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЦЕНКА

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Име на проект	Входящ регистрация №	№ и дата на договор за БФП	Партньор	Продължителност	Бюджет	Съфинансиране в лв./евро и %	Статус	Екип за управление
Предоставяне на социална услуга „Личен асистент“, „Социален асистент“, съгласно ПМС № 344 от 21.12.2018 г.		Споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Червен бряг		31.08.2019 г.		НП	В процес на изпълнение	Няма екип, съгласно чл. 19 от ПМС № 344 от 21.12.2018 г.
„Приеми ме 2015“		ВГ03-ПСО1-21/11.12.2015 г.	83 общини, вкл. Община Червен бряг	31.12.2020 г.			В процес на изпълнение	Счетоводител Л – Стефка Лазарова
Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност		ВГ05М9ОР001-4.001-0180-СО1/27.12.2017 г.	Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Република Чехия	21.12.2018 г.	191 840,00 лв.	НП	Подадено окончателно искане за плащане. Реално изплатени средства 72 357,98 лв.	Външен изпълнител „Приватсистем“ ООД

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг“	Рег. №: BG05M9OP0 01-2.040-0092-M001	НП	16 месеца	254 467,04 лв.	НП	Екип за организация и управление, ще бъде определен след одобрение на проекта и сключване на Договор за БФП
--	--------------------------------------	----	-----------	----------------	----	---

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020

„Осигуряване на топъл обяд на лица и семейства от община Червен бряг“	BG05FMOP001-3.002-0058-C01/21.07.2016 г.	НП	до 31.12.2019 г.	1 276 029,22 лв.	НП	В процес на изпълнение Реално изплатени средства – 929 181,13 лв.
---	--	----	------------------	------------------	----	---

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“

СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“,		Община Искър		7 353 808,00 лв.	НП	В процес на изпълнение. 1. Изпратени за съгласуване проект на Насоки за кандидатстване по мерки от СВОМР до съответните Управляващи органи и Министерство на финансите. 2. Изпратен за съгласуване и одобрение до всички Управляващи органи и
--	--	--------------	--	------------------	----	---

							Министерство на финансите Актуализиран Индикативен годишен график.	
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020								
Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“								
СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“,					977 899,00 лв.	НП	В процес на изпълнение	Диана Димитрова – Изпълнителе и директор; Пламен Хинов – експерт СВОМР, Йоана Нецова – технически асистент
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“								
„Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Червен бряг“	подмярка 7.2	№ 15/07/2/0/00660/14.02.20 18 г.	НП		5 352 148,68 лв.	НП	В процес на изпълнение	Външен изпълнител
„Рехабилитация на улици на територията на Община Червен бряг“	подмярка 7.2	№ 15/07/2/0/00419/14.02.20 18 г.	НП		743 629,15 лв.	НП	В процес на изпълнение	Няма екип за организация и управление
Подобряване на спортната инфраструктура на територията на	Вх. рег. № BG06RDNP001- 7.007-0105 подмярка 7.2		НП	36 месеца	97 691,35 лв.	НП	Одобрен – предстои подписване на	Дейността ще бъде възложена на външен

град Червен бряг - УПИ Х – за спорт и развличение, гр. Червен бряг, обл. Плевен						Договор за БФП	изпълнител, по реда на ЗОП
Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради - кметства, с цел подобряване на тачната енергийна ефективност, на територията на Община Червен бряг	Вх. рег. № BG06RDNP001- 7.008-0045 подмярка 7.2		НП	36 месеца	565 177,53 лв.	НП Одобрен – предстои подписване на Договор за БФП	Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, по реда на ЗОП

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Червен бряг		BG16RFOP001-2.001- 0021-C01/14.09.2016 г.	НП	14.03.2019 г.	291 770,98 лв.	8 064,00 лв.	Подадено окончателно искане за плащане – Реално изплатени средства – 202 631,89 лв. Към дата 04.04.2019 г. не е възстановено искането за окончателно плащане	Стойчо Проданов – Ръководител ; Веселина Колева – Координатор ; Дафинка Христова - Счетоводите л
---	--	--	----	---------------	----------------	-----------------	--	---

						14.03.2019 г. на стойност 70 915,92 лв.	Стойчо Проданов – Ръководител ; Веселина Колева – Координатор ; Дафинка Христова - Счетоводите л
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Червен бряг“		BG16RFOP001-2.001- 0020-C01/19.09.2016 г.	НП	19.03.2019 г.	920 803,46 лв.	НП	В процес на изпълнение Реално изплатени средства – 579 046,48 лв. Към дата 04.04.2019 г. не е възстановено искането за междинно плащане подадено на 14.02.2019 г. на стойност 489 361,16 лв.
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Търговска“		BG16RFOP001-2.001- 0019-C01/02.11.2016 г.	НП	02.12.2018 г.	2 557 337,04 лв.	28 241,40 лв.	Поддадено окончателно искане за плащане – Реално изплатени средства – 2 023 276,51 лв. Към дата 04.04.2019 г. не е възстановено искането за окончателно плащане подадено на 02.12.2018 г. на стойност 316 853,93 лв.
„Реконструкция, модернизация и							В процес на изпълнение, Диана Димитрова –

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда „Социална служба“ на територията на гр. Червен бряг“		BG16RFOP001-2.001-0163-С01/14.11.2016 г.	НП	14.05.2019 г.	689 649,00 лв.	НП	Направено едно междинно искане за средства – Реално изплатени средства – 418 853,97 лв.	Ръководител ; Петко Петков – Координатор ; Ангелия Цолова - Счетоводите л
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг“		BG16RFOP001-2.001-0178-С01/10.10.2016 г.	НП	10.04.2019 г.	2 109 768,57 лв.	НП	В процес на изпълнение, Направено едно междинно искане за средства – Реално изплатени средства – 1 267 024,93 лв.	Диана Димитрова – Ръководител ; Пламен Хинов – Координатор ; Цеца Илиева - Счетоводите л
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на масивни многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Червен бряг“		BG16RFOP001-2.001-0183-С01/11.10.2016 г.	НП	11.04.2019 г.	382 768,40 лв.	НП	В процес на изпълнение На дата 03.04.2019 г. по сметката на проекта постъпи сума от 133 968,94 лева – аванс по Договор за БФП, като за същият беше направено искане за плащане ведно с всички изискуеми документи към него, съгласно условията на	Светослав Георгиев – Ръководител ; Евгения Николова – Координатор ; Десислава Бойчева - Счетоводите л


Повишаване административни я капацитет на служителите от Община Червен бряг за успешно изпълнение на проекти, финансирани по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г.							ДБФП на 13.03.2018 г.	Диана Димитрова – Ръководител ; Теодора Илиева - Счетоводител
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Червен бряг“, финансирана по ОПРЧР и ОП НОИР								
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Червен бряг“ по интегрирана процедура, финансирана от ОПРЧР и ОП НОИР	Вх. рег. №: BG05M9OP001-2.018-0046			26 месеца	874 025,29 лв.	НП	Одобрен – предстои подписване на договор за БФП	Екип за организация и управление, ще бъде определен след одобрение на проекта и сключване на Договор за БФП
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020								
„Укрепване на съвличаща РVN37.80501.01.0 1 в кв.Бунджовица, сз край и на РVN37.80501.01.0 2, кв. Бунджовица,	Вх. Рег. № BG16M1OP002-4.003-0009		НП	29 месеца	9 173 948,52 лв.	НП	В процес на оценка	Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, по реда на ЗОП

централна част									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020

„По-добро свързване на Александрия и Червен бряг към транспортната мрежа TEN-T“	Вх. Рег. № ROBG-306	Волещ бенефициент Община Александрия Партньор Община Червен бряг	Общ бюджет 7 960 000 евро Бюджет Община Червен бряг 3 380 000 евро	Съфинанс иране 2% от 3 380 000 евро	Подписан Договор за финансиране на 19.03.2019 г. и стартиране на дейностите, според одобрения план за изпълнение	Дейността ще бъде възложена след подписване на Договор за национално съфинансира не
---	---------------------	---	--	---	--	--

С уважение,

инж. ДАНАИЛ ВЪЛЮВ

Кмет на Община Червен бряг