
Приложение №1

ОБЕКТ: Рехабилитация Северен обходен път /Маркова могила - V-ти кв./ гр. Червен бряг"

      - актуализация

ЧАСТ:   План за безопасност и здраве

1 - 10 11- 20 21-30 1 - 10 11- 20 21-30 1 - 10 11- 20 21-30 1 - 10 11- 20 21-30 1 - 10 11- 20 21-30 1 - 10 11- 20 21-30

І. ЗЕМНИ РАБОТИ

ІІ. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 

ІІІ. ПЪТНИ РАБОТИ

ІV. АСФАЛТОВИ РАБОТИ

V. БЕТОНОВИ РАБОТИ

VІ. МАЛКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

VІІ. СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАУСТВАНИЯ И 

КРЪСТОВИЩА

VІІІ. ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ 

ІХ. ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА

СЪСТАВИЛИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

№    ВИДОВЕ СМР
І-ви месец ІІ-ри месец

КОМПЛЕКСЕН ПЛАН-ГРАФИК

ІІІ-ти месец VІ-ти месецV-ти месецІV-ти месец




